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1. Uvod  
Organizacije se prilikom poslovanja suočavaju sa mnogim poslovnim rizicima, bilo 
financijskim, marketinškim, pravnim, političkim ili drugim. Nijedna organizacija nije 
izuzeta od rizika. Današnje tržište karakteriziraju stalne promjene, te je u takvom 
dinamičnom okruženju nužno biti u korak sa promjenama. Često kako bi bile 
konkurentne organizacije svoje poslovanje i razvoj temelje na različitim projektima.  
Svaki projekt ima postavljena određena ograničenja u pogledu rokova, budžeta, 
kvalitete i opsega. Kao i kod poslovanja organizacije i projekt ima mnogobrojne rizike, 
te je dinamičan što znači da ga karakteriziraju mnoge promjene. S obzirom da je 
projekt dinamičnog karaktera rijetko se koji odvija prema planu.  
Važnu ulogu kod upravljanja projektom ima projektni menadžment. Jedan od fokusa 
projektnog menadžmenta je i upravljanje rizicima koji mogu imati utjecaj na projekt. 
Rizici su neizbježni i ukoliko im se ne pridaje pozornost mogu naštetiti uspjehu 
projekta, a samim time ciljevi projekta neće biti ispunjeni što dovodi do nezadovoljstva 
zainteresiranih strana uključenih u projekt. Stoga je potrebno upravljati rizicima kako 
bi se smanjile nesigurnosti i povećala vjerojatnost uspjeha projekta s obzirom da 
projekt može imati utjecaj na cjelokupno poslovanje organizacije.   
Cilj ovog rada je definirati projektne rizike, prikazati postupak upravljanja rizicima  te 
utvrditi važnost procesa upravljanja rizicima za uspjeh projekta.   
Projektni rizici su neizostavni dio svakog projekta, stoga će se u prvom dijelu 
prvenstveno definirati projektni rizik i prikazati njegove komponente, kako bi se utvrdila 
razlika u odnosu na poslovni rizik organizacije. Također, prikazat će se razlika između 
uzroka, rizika i posljedice, utvrdit će se vrste rizika i mogući izvori rizika, te objasniti 
zavisnost između rizika i tolerancija na rizik.  
Nakon utvrđivanja definicije projektnih rizika i s njima povezanih komponenti, u drugom 
dijelu slijedi definiranje važnosti procesa upravljanja rizicima kao neizostavnog 
segmenta upravljanja projektima. Opisuju se načela upravljanja projektnim rizicima, te 
se navode prednosti i tipični problemi upravljanja projektnim rizicima. Slijedi opisivanje 
pojedinačnih faza upravljanja rizicima.  
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U završnom dijelu opisuju se dva uspješna velika građevinska projekta, projekt 
izgradnje Panamskog kanala i projekt Trans-Aljaska naftovod, koji su po nekim svojim 
obilježjima slični. Pridaje se pažnja upravljanju rizicima na tim projektima, te opisuju 
njihove sličnosti i razlike.  
Pri izradi rada su korišteni podaci iz različitih knjiga, znanstveni članci i ostali Internet 
izvori. Prilikom istraživanja i izrade rada korištene su sljedeće znanstveno-istraživačke 
metode: metoda deskripcije, metoda analize, deduktivna metoda, metoda klasifikacije 
te komparativna metoda.  
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2. Projektni rizik 
Svaki projekt je kao jedinstveni pothvat specifičan prema određenom obilježju, bilo 
veličini, složenosti, ciljevima i slično. Međutim, svaki projekt karakteriziraju razni rizici. 
Dakle, postoji mogućnost da se projektne aktivnosti neće odvijati prema planu ili da će 
se dogoditi neplanirani događaji koji mogu utjecati na ciljeve projekta (raspored, 
budžet, kvalitetu i opseg).  
Kao temeljna karakteristika svakog projekta projektni rizik podrazumijeva neki 
nesiguran budući događaj koji ukoliko se dogodi može rezultirati pozitivnim ili 
negativnim utjecajem na projektne ciljeve (Wysocki i McGary, 2003.). Rizik zapravo 
predstavlja nedostatak znanja o budućim događajima. U svom radu Omazić i Baljkas 
(2005.) navode da projektni rizik kao nesigurna okolnost može nastati odjednom ili 
postupno.  
Kako se odluke ne bi donosile u uvjetima nesigurnosti potrebno je pridati pozornost 
rizicima na projektu. Prije donošenja odluka potrebno je obraditi sve dostupne 
informacije kako bi se na temelju istih mogli poduzeti odgovarajući koraci za smanjenje 
te nesigurnosti.   
Potrebno je razlikovati poslovne rizike vezane uz poslovanje organizacije u odnosu na 
projektne rizike koji mogu utjecati na ciljeve projekta. Za poslovne rizike je odgovoran 
vrhovni menadžment odnosno menadžment projekta koji upravlja eksploatacijom 
projektnog proizvoda ili usluge, dok projektni menadžment koji upravlja realizacijom 
projekta upravlja projektnim rizicima. Poslovni rizik podrazumijeva primjerice izbor 
odgovarajućeg projekta, a projektni rizik predstavlja učinkovito ostvarenje projektnih 
ciljeva (Zekić, 2010).  
Uobičajeni projektni rizici su sljedeći (Kerzner, 2009.): 
1. loše definirani zahtjevi, 
2. nedostatak kvalificiranih resursa,  
3. nedostatak podrške od menadžmenta projekta,  
4. loše procjenjivanje i  
5. neiskusni projektni menadžer.   
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Prema Zekiću (2010.) projektni rizik se sastoji od tri elementa (vidi Sliku 1.): 
1. rizičnog događaja,  
2. vjerojatnosti njegove pojave i  
3. utjecaja koji može imati na projekt.  
Projektni rizik možemo sagledati u dva različita konteksta. Projektni rizici koji mogu 
imati negativan utjecaj na projekt predstavljaju prijetnje. Suprotno tome, projektni rizici 
koji mogu imati pozitivan utjecaj na projekt predstavljaju prilike odnosno tzv. 
oportunitete koji prema Omaziću i Baljkasu (2005.) predstavljaju mogućnost da budući 
događaji pridonesu boljim rezultatima nego su planirani, primjerice, nižim troškovima. 
U slučaju prilika povećava se vjerojatnost uspjeha projekta odnosno ispunjenja 
postavljenih projektnih ciljeva, dok prijetnje mogu naštetiti realizaciji projekta i 
uzrokovati primjerice prekoračenje roka završetka projekta ili veće troškove od 
planiranih. Zajednička karakteristika prilika i prijetnji je nesigurnost s obzirom na 
nedostatak informacija o budućim događajima.  
Slika 1. Elementi projektnog rizika 
 
Izvor: Kerzner (2009.) Project Management – a systems approach to planning, 
scheduling, and controling, str. 744 
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Slika 1. prikazuje kako neke rizične događaje može karakterizirati niska vjerojatnost 
nastupanja i veliki utjecaj na projekt, ali i velika vjerojatnost nastupanja i mali utjecaj 
na projekt. Dakle, rizici s manjom vjerojatnošću pojave mogu imati veći utjecaj na 
projekt u odnosu na rizik s većom vjerojatnošću pojave. Međutim, rizici koje 
karakterizira velika vjerojatnost nastupanja i veliki utjecaj na projekt predstavljaju 
najveću prijetnju uspjehu projekta i stoga zahtijevaju najviše pozornosti. Možemo 
zaključiti da ukoliko se vjerojatnost nastupanja i/ili utjecaj rizika na projekt povećava 
onda se povećava i stupanj rizika.  
Za svaki projektni rizik postoji uzrok odnosno situacija koja uvjetuje njegovu pojavu. 
Uzrok može biti određeni zahtjev, pretpostavka, ograničenje ili stanje koje stvara 
mogućnost negativnih ili pozitivnih ishoda (PMBOK, 2011.). Ukoliko se rizični događaj 
dogodi imat će utjecaj na projektne ciljeve (u tom slučaju se misli na posljedicu 
nastalog rizika). Dakle, rizični događaj koji se dogodi postaje problem projekta (Horine, 
2009.). Primjerice, uzrok može biti nedostatak kvalificiranih radnika, čime postoji rizik 
da tijekom realizacije projekta budu učinjene određene pogreške, što kao posljedicu 
može imati prekoračenje roka završetka projekta i veće troškove od planiranih zbog 
ispravljanja napravljenih pogrešaka.   
U nastavku ćemo prikazati podjelu izvora rizika na unutarnje i vanjske. 
2.1. Izvori projektnih rizika  
Izvore projektnih rizika je moguće podijeliti na unutarnje i vanjske. U unutarnje 
izvore ulaze (Omazić i Baljkas, 2005.): 
1. Ljudski potencijali koji čine najnepredvidljiviji rizik. Predstavlja rizik da jedan ili 
više članova projektnog tima neće izvršiti svoje projektne obveze prema 
zadanome planu i to iz sljedećih razloga: nedostatka znanja i vještina za 
izvršavanje planiranih zadataka, odstupanja ključnih članova iz projektnog tima, 
nedostatnog planiranja ili prekoračenja roka za realizaciju određenih projektnih 
aktivnosti i slično.  
2. Tehnološki izvor rizika predstavlja rizik da će vijek iskoristivosti projektnog 
proizvoda biti manji u odnosu na rezultate dobivene studijom izvedivosti.  
3. Marketinški rizik predstavlja rizik da će projektni proizvod ostvariti lošiji plasman 
na tržištu od očekivanog.  
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4. Rizik kvalitete proizvoda predstavlja rizik da korisnik neće biti zadovoljan 
projektnim proizvodom s aspekta kvalitete. 
S druge strane, u vanjske izvore ulaze (Omazić i Baljkas, 2005.): 
1. Fiskalni izvori rizika koji se dijele na kamatni i devalvacijski, te su izraženi kod 
međunarodnih projekata. Kamatni rizik je prisutan kod projekata koji su kreditno 
ovisni, gdje postoji mogućnost prekoračenja planiranih troškova zbog dodatnih 
troškova uzrokovanih povećanjem kamatne stope. Devalvacijski rizik 
podrazumijeva da će se smanjiti vrijednost domaće valute u odnosu na stranu 
zbog čega se primjerice kod kupnje nove opreme u inozemstvu mora izdvojiti 
više novca od planiranog.   
2. Kreditni ili financijski rizik podrazumijeva da će izostati potrebna financijska 
podrška, odnosno da će u određenom trenutku trajanja projekta doći do 
nedostatka potrebnih sredstava što može primjerice uzrokovati kašnjenje 
projekta, lošiju kvalitetu izvedbe, nemogućnost nastavka realizacije projekta i 
slično. 
3. Politički rizik je kao i fiskalni izvori rizika izražen kod međunarodnih projekata, 
te se odnosi na mogućnost rata, nemira, nacionalizacije, eksproprijacije, 
povećanja poreza i carinske restrikcije. Posljedice koje političke promjene mogu 
uzrokovati projektu mogu biti financijske prirode ili čak dovesti do njegovog 
ukidanja što bi značilo značajne gubitke za organizaciju koja izvodi projekt.   
4. Rizik tržišta radne snage predstavlja rizik da će izostati kvalificirana radna 
snaga potrebna za obavljanje projekta ili specifičnih projektnih aktivnosti u 
određenom vremenskom razdoblju na projektu. 
5. Pravni izvor rizika predstavlja rizik nepridržavanja glavnih ugovorenih stavki 
između dviju strana koje su sklopile ugovor. U tom kontekstu se može navesti 
rizik dobavljača. Primjerice dobavljač će prekoračiti vremenski rok dostave 
materijala ili neće isporučiti dogovorenu količinu čime uzrokuje kašnjenje te 
gubitke projekta.  
6. Meteorološki rizik je posebno vezan uz građevinske projekte čiji rok završetka 
ovisi i o vremenskim uvjetima uz ostale čimbenike. Nepovoljni vremenski uvjeti 
mogu utjecati na odgodu projektnih aktivnosti čime dolazi do kašnjenja projekta 
i promjena u projektnom planu. Jedna nerealizirana projektna aktivnost utječe 
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lančano na kašnjenje ostalih aktivnosti koje ovise o realizaciji te odgođene 
aktivnosti. Kako bi se nadoknadio zaostatak moguće je zaposliti dodatno 
projektno osoblje ili uvesti prekovremene sate čime se stvaraju dodatni 
financijski troškovi koji mogu utjecati i na isplativost projekta.   
7. Tehnološki izvor rizika je osobito izražen kod projekata dugog vremenskog roka 
s obzirom da je povezan s vremenskim trajanjem projekta i vrstom tehnologije 
s kojom projekt radi. Kod projekata s duljim vremenskim rokom postoji 
neizvjesnost da projektni proizvod može zastarjeti i prije same realizacije 
projekta s obzirom da se tehnologija mijenja relativno brzo. Stoga je potrebno 
predvidjeti i uzeti u obzir tehnološke inovacije ukoliko je to izvedivo. Suprotno 
tome, projektni proizvod može biti tehnološki napredniji u odnosu na postojeću 
tehnologiju čime se dovodi u opasnost njegovo prihvaćanje na tržištu. U tom 
slučaju može proći i nekoliko godina prije nego projektni proizvod pronađe svoje 
mjesto na tržištu.  
8. Kulturološki izvor rizika može biti unutarnji i vanjski. Vanjski je izražen kod 
međunarodnih multikulturalnih projekata gdje se moraju uvažavati različite 
kulture, osobito kod virtualnih timova kod kojih nema fizičkih kontakata te postoji 
opasnost loše kvalitete komunikacije. Unutarnji kulturološki rizik se pojavljuje 
unutar organizacije koja izvodi projekt gdje radnici imaju vlastiti vrijednosni 
sustav koji može biti u sukobu s definiranim vrijednosnim sustavom 
organizacije.    
9. Konkurencija kao izvor rizika potiče organizacije da se radi boljeg pozicioniranja 
na tržištu u odnosu na konkurenciju odlučuju na izvođenje projekata kako bi 
zadovoljile novonastale želje i potrebe kupaca. Organizacija koja uloži veći trud 
i entuzijazam u zadovoljavanje želja kupaca ostvarit će bolju tržišnu poziciju, a 
samim time i opstanak na tržištu.    
Prema autoru Horineu (2009.) 80% ili više od svih rizika proizlazi iz istih izvora na 
svakom projektu. Poznavanje tih izvora olakšava upravljanje rizicima projektnom 
menadžeru s obzirom da zna gdje mora usmjeriti pažnju, što mu omogućava brzo i 
učinkovito identificiranje rizika.  
Uz izvore rizika, potrebno je navesti i vrste rizika. 
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2.2. Vrste rizika 
U svom radu Omazić i Baljkas (2005.) navode da je vrsta rizika krajnji efekt što ga 
može prouzročiti neki događaj. Vrste rizika su vezane uz projektna ograničenja, dakle, 
budžet, raspored, kvalitetu i opseg.  
2.2.1. Rizici opsega 
Rizici opsega su vezani uz isporuku projektnog proizvoda ili usluge te se općenito 
razmatraju prvi. Identifikacija rizika opsega otkriva da li je projekt izvediv ili se nalazi 
izvan granica mogućnosti projektnog tima. Rane odluke o promjenama opsega ili 
napuštanju projekta su bitne na projektima sa značajnim rizicima opsega. Svaki novi 
projekt će imati jedinstvene rizike opsega koji se mogu otkriti samo ako se jasno 
definira projektni proizvod i razvije struktura raščlambe rada (Kendrick, 2003.).    
Prema Widemanu (1992.) rizik opsega je povezan s promjenama opsega ili naknadnim 
potrebama za ispravljanjem nedostataka. Također, i Kendrick (2003.) navodi promjene 
i nedostatke odnosno mane kao dvije kategorije rizika opsega.  
Zahtjevi se mogu razvijati i mijenjati kako se projekt odvija i upravo tu prema Kendricku 
(2003.) spada većina rizika vezanih uz promjenu opsega. Takve situacije dovode do 
nepredviđenih dodatnih ulaganja resursa i vremena. U nekim specifičnim slučajevima 
promjene u opsegu mogu toliko odgoditi završetak projekta da će projektni proizvod 
imati malu vrijednost ili čak biti i bezvrijedan.  
Također, rizike vezane uz promjenu opsega vežemo uz situacije kada se specifikacije 
ili aktivnosti na projektu dodaju tek kasnije nakon što su uočene praznine. Dakle, ostale 
su neprepoznate do kasno u projektu. Rizici vezani uz promjene opsega se mogu 
predvidjeti jasnim definiranjem opsega, te bi se temeljno definiranom strukturom 
raščlambe rada prikazali nedostaci i nepotpuni dijelovi plana projekta, što i doprinosi 
kraćem, jeftinijem i lakšem radu na projektu (Kendrick, 2003.).      
Tehnologija nije uvijek pouzdana s obzirom da se može pokvariti, te je prema 
Kendricku (2003.) kvar najčešći rizik vezan uz nedostatke odnosno mane. Mogu 
postojati i problemi vezani uz tehnologiju gdje se primjerice zbog manjka 
funkcionalnosti i pouzdanosti ne može koristiti na projektu. Također, neke komponente 
mogu raditi, ali da pritom ne zadovoljavaju navedene standarde performanse. 
9 
 
2.2.2. Rizici kvalitete 
Rizik kvalitete predstavlja mogućnost da projektni proizvod neće udovoljiti zahtijevanoj 
razini kvalitete zbog nastalih tehničkih pogrešaka koje pridonose gubicima na projektu. 
Rizik izvedbe je vrlo važan kod složenih projekata, a nerijetko se pojavljuje kod 
informatičkih projekata (Omazić i Baljkas, 2005.).  
Wideman (1992.) u svom radu navodi da se ovaj rizik može najbolje izraziti kroz 
pitanje: „Što ako projekt podbaci s izvršavanjem u skladu s očekivanjima tijekom svog 
životnog ciklusa?“. To može biti rezultat manje nego zadovoljavajuće kvalitete po 
završetku projekta, a posebno vrijedi ako kvaliteti nije pridana dovoljna pozornost 
tijekom životnog ciklusa projekta.  
Definiranje, planiranje i analiza projekta pomažu u previđanju mnogih potencijalnih 
rizika kvalitete (Kendrick, 2003.).  
2.2.3. Rizici rasporeda 
Rizici rasporeda predstavljaju mogućnost da projektne aktivnosti neće biti izvršene 
unutar zadanog vremenskog roka što će uzrokovati prekoračenje roka završetka 
projekta (Omazić i Baljkas, 2005.).  
Ukoliko se dogodi da neki dio, odluka ili informacija koja se očekuje kroz projekt kasni 
često dolazi do kašnjenja projekta. Problemi isporuke i dostupnosti česti su uzroci 
kašnjenja. Također, kašnjenje može biti rezultat dijelova koji su stigli na vrijeme, ali su 
se pokazali neispravnima, te je vrijeme potrebno za zamjenu ili popravak značajan 
izvor kašnjenja projekta. Potencijalni rizici kašnjenja mogu biti teški za predvidjeti, ali 
temeljna analiza zahtjeva u svakoj fazi projektnog plana može istaknuti mnoge od njih 
(Kendrick, 2003.). 
Uz kašnjenje, treba obratiti pozornost i na zavisnost rasporeda o drugim projektima. 
Dakle, projekti mogu biti međusobno povezani, gdje jedni drugima pružaju informacije 
i proizvode te stoga moraju uskladiti rasporede kako bi se izbjeglo usporavanje od 
strane drugih projekata. U tom slučaju potrebno je analizirati povezanost između 
projekata (Kendrick, 2003.).    
Do rizika rasporeda dolazi i zbog procjene trajanja koje su nedovoljne za završetak 
planiranih projektnih aktivnosti. Postoji rizik u trajanju kod svake aktivnosti jer bilo koje 
trajanje u budućnosti je neizvjesno. Najdulje aktivnosti nisu nužno najrizičnije. Svaka 
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aktivnost može biti vrlo rizična, i kao takva može odgoditi završetak projekta. Stoga je 
potrebno identificirati i upravljati svim aktivnostima koje bi mogle najviše doprinijeti 
odgodi projekta (Wideman, 1992.). Prema Kendricku (2003.) baza podataka 
(prethodnih) projekata je od neprocjenjive vrijednosti u stvaranju buduće procjene.   
2.2.4. Rizici resursa  
Najbrojnije rizike resursa predstavljaju rizici vezani uz ljude. Dostupnost ljudi 
predstavlja najveći problem, jer postoji mogućnost da projektno osoblje napusti projekt 
trajno ili privremeno. Razlozi trajnog gubitka projektnog osoblja uključuju ostavke, 
preraspodjele na druge projekte, smanjenje osoblja i slično, dok razlozi za privremeni 
gubitak osoblja uključuju bolesti, putovanja, reorganizaciju i drugo (Kendrick, 2003.).  
Također, postoji mogućnost da se projektno osoblje kasno uključi u projekt. Ukoliko 
projektno osoblje nije dostupno na početku projekta postoji mogućnost prekoračenja 
roka završetka projekta. U slučaju kada trenutni projekt kasni, a na njemu radi 
djelomično ili cjelokupno projektno osoblje za idući projekt, oni se priključuju idućem 
projektu tek nakon završetka svojih obveza na trenutnom projektu koji kasni što dovodi 
do sporog početka i kašnjenja aktivnosti na idućem projektu. Osoblje koje dolazi iz 
projekta koji kasni često je iscrpljeno od prethodnog rada. Stoga ako se projektno 
osoblje dijeli među projektima, svaki projekt koji kasni izaziva da budući projekti 
također kasne. Uz prethodne rizike vezane za ljude može se još spomenuti nedostatak 
vještina, mogućnost sukoba među projektnim osobljem i niska motivacija. Temeljno 
planiranje, analiza zahtjeva za resursima i vjerodostojno raspoređivanje rada unaprijed 
će otkriti neke od mogućih rizika vezanih za ljude s kojima će se projekt suočiti 
(Kendrick, 2003.).     
Slični kao rizici vezani za ljude su rizici vezani za izmještanje (outsourcing). Najčešći 
rizik vezan za outsourcing je kada vanjski partner ne uspije izvršiti dodijeljenu obvezu 
prema rasporedu. S obzirom da se rad kod outsourcinga obavlja na drugom mjestu 
projektni tim nije u mogućnosti promatrati rad i utvrditi uzrok problema. Također, i 
kasniji početak projekta je vrlo čest kod outsourcinga s obzirom da proces 
pregovaranja, odobrenja i potpisivanja može biti vrlo dugotrajan, kao i pronalazak 
odgovarajućeg vanjskog partnera. To može dovesti do odgode odnosno do 
prekoračenja roka završetka projekta. Rizici vezani za outsourcing se mogu otkriti kroz 
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proces planiranja, te pažljivom analizom i temeljnim razumijevanjem svih odredbi i 
uvjeta ugovora sklopljenim sa vanjskim partnerom (Kendrick, 2003.).   
Vezano za rizike resursa potrebno je istaknuti i novac s obzirom da predstavlja 
ograničenje koje će stvarati uska grla, jer postoji mogućnost da konačni troškovi budu 
veći od izvorno procijenjenih i uključenih u budžet projekta. Rezultat će biti otežan 
napredak i kašnjenje projekta (Kendrick, 2003.). 
Rizici uglavnom imaju utjecaj na više od jednog projektnog cilja odnosno ograničenja, 
a posebno utječu na raspored i troškove projekta. Kad se štetni događaj odrazi na 
projekt troškovi projekta se obično povećavaju, a ponekad dolazi i do kašnjenja 
završetka projekta. Kendrick (2003.) u svom radu navodi da iako su rizici vezani uz 
raspored najbrojniji oni su ipak u prosjeku manje štetni od ostalih rizika, dok najveći 
utjecaj na isporuku projekta imaju rizici vezani uz opseg. 
Potrebno je težiti realizaciji projekta u okviru planiranog vremena, budžeta, opsega i 
kvalitete kako bi se zadovoljila očekivanja zainteresiranih strana na projektu, pritom 
uzimajući u obzir da jedan projektni cilj ima najveći prioritet, što ne znači da se ostali 
projektni ciljevi zanemaruju.  
Nisu svi rizici neovisni, već su neki rizici međusobno povezani, te upravo ta 
kombinacija rizika može predstavljati značajnu prijetnju za projekt.  
2.3. Zavisnost između rizika 
Rizici su često međusobno povezani, što znači da jedan rizik može poticati drugi. 
Tako primjerice rizici mogu uz predviđanje i snalažljivost biti pretvoreni u prilike, 
međutim, kad se slijede prilike to sa sobom nosi povezane rizike. Što je veća prilika, to 
je veća nesigurnost i posljedica povezanog rizika (Wideman, 1992.). Ta zavisnost se 
može prikazati sljedećom tablicom.  
 
 
 
 
 
12 
 
Tablica 1. Zavisnost između rizika 
Radnja Moguće koristi Rizik 
 Prekovremeni rad  Završetak projekta u 
kraćem roku 
 Više pogrešaka, veći 
troškovi i duži 
raspored 
 Dodavanje resursa  Završetak projekta u 
kraćem roku 
 Veći troškovi 
 Paralelni rad  Završetak projekta u 
kraćem roku 
 Prepravljanje i veći 
troškovi 
 Smanjivanje opsega  Završetak projekta u 
kraćem roku i manji 
troškovi 
 Nezadovoljan kupac i 
izostanak naknade za 
rad 
 Zapošljavanje jeftine 
radne snage 
 Manji troškovi 
 Više pogrešaka i duži 
raspored 
 Outsourcing kritičnog 
rada 
 Završetak projekta u 
kraćem roku i manji 
troškovi 
 Izvođač posjeduje 
važno znanje na tuđi 
trošak 
Izvor: Kerzner (2009.) Project Management – a systems approach to planning, 
scheduling, and controling, str. 795 
U Tablici 1. se u prvom stupcu nalaze radnje koje projektni menadžer može poduzeti 
za ostvarenje koristi navedenih u drugom stupcu. Međutim, ta težnja prema koristima 
može sa sobom nositi dodatne rizike sa znatnim posljedicama koji su navedeni u 
zadnjem stupcu. Primjerice, zapošljavanje jeftine radne snage pridonosi u smislu 
manjeg utroška za projekt, međutim, ako je ta jeftina radna snaga nekvalificirana za 
obavljanje svojih zadataka činit će više grešaka što znači da će se rok završetka 
projekta morati produžiti kako bi se učinjene pogreške ispravile, a to će zahtijevati i 
dodatna ulaganja što će na kraju i povećati troškove.    
Općenito, rizik može biti prihvatljiv ili neprihvatljiv, a to često ovisi o razini tolerancije 
na rizik. Iako se za procjene rizika koriste razne metode i tehnike, često su u procjene 
uključeni i osobni stavovi prema riziku vođeni percepcijom, tolerancijama i drugim 
karakteristikama jedne osobe (Zekić, 2010.).  
13 
 
2.4. Tolerancija na rizik 
Prema PMBOK-u (2011.) tolerancija na rizik podrazumijeva stupanj, količinu ili 
volumen rizika koji neka organizacija ili pojedinac mogu podnijeti. Primjerice, projektni 
menadžer može prihvatiti rizik povećanja broja projektnog osoblja kako bi se projekt 
završio u kraćem roku u odnosu na zadani raspored. Međutim, povećanje broja 
projektnog osoblja povećava troškove projekta i može dovesti do smanjenja kvalitete 
izvedbe s obzirom na kraći rok završetka projekta. Dok će neki projektni menadžeri 
prihvatiti taj rizik, drugi će ga izbjegavati, ovisno o tome da li je taj rizik unutar njihove 
tolerancije.    
U svom radu Kerzner (2009.) navodi sljedeću klasifikaciju projektnih menadžera i 
drugih donositelja odluka u pogledu tolerancije na rizik: 
1. izbjegavatelj rizika,  
2. neutralan stav prema riziku i  
3. preuzimatelj rizika.  
U nastavku su prikazane krivulje tolerancije na rizike gdje ordinata prikazuje korisnost 
(„u“ engl. utility) što podrazumijeva količinu zadovoljstva koju pojedinac stječe od 
dobitka. S druge strane, apscisa prikazuje količinu novca „na kocki“ ($). 
Slika 2. Krivulje tolerancije na rizik     
 
Izvor: Kerzner (2009.) Project Management – a systems approach to planning, 
scheduling, and controling, str. 746 
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Promatrajući Sliku 2. uočavamo da kod izbjegavatelja rizika korisnost raste po 
opadajućoj stopi. Suprotno tome, kod preuzimatelja rizika korisnost raste po rastućoj 
stopi, dok kod krivulje koja prikazuje neutralan stav prema riziku korisnost projektnog 
menadžera ili drugog ključnog donositelja odluke raste s porastom količine novca „na 
kocki“ po konstantnoj stopi. Dakle, izbjegavatelj rizika je sklon sigurnijim ishodima te 
će zahtijevati premiju za prihvaćanje rizika, dok preuzimatelj rizika preferira neizvjesne 
ishode te je spreman platiti za prihvaćanje rizika (Kerzner, 2009.).   
Prema Wideman-u (1992.) elementi rizika koji utječu na stavove donositelja odluka 
uključuju: 
1. količinu i pouzdanost dostupnih informacija,  
2. potencijalne gubitke,  
3. upravljivost rizicima,  
4. jasnoću posljedica,  
5. sposobnost za mjerenje posljedica, 
6. čiji je to novac i sl.  
Svaki projekt će imati svoj skup rizika, te projektni menadžer mora osigurati da su ti 
rizici svedeni na minimum, a kako bi to postigao mora upravljati projektnim rizicima 
čime se zapravo poboljšava vjerojatnost uspjeha projekta.  
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3. Upravljanje projektnim rizicima 
Jedan od temeljnih zadataka projektnog menadžera je upravljanje rizicima. 
Upravljanjem projektnim rizicima projektni menadžment zapravo upravlja realizacijom 
projekta i obratno (Zekić, 2010.). To pokazuje koliko je zapravo proces upravljanja 
rizicima važan segment upravljanja projektom za uspješnu realizaciju projekta. 
Područje upravljanja projektnim rizicima se razvilo fragmentacijom projektnog 
menadžmenta. Stoga stručnjaci za područje upravljanja projektnim rizicima postaju 
sve traženiji kako bi svojim vještinama pridonijeli uspjehu projekta. Oni su certificirani 
od strane PMI-a (Project Management Institute) koji izdaje certifikat „PMI Risk 
Management Professional“ (Horine, 2009.).  
U svom radu Omazić i Baljkas (2005.) navode kako se upravljanje projektnim rizicima 
odnosi na identifikaciju, analizu i reakciju na projektne rizike, te da je osnovna svrha 
upravljanja projektnim rizicima minimalizirati vjerojatnost nastupanja i utjecaj prijetnji 
te maksimalizirati vjerojatnost nastupanja i utjecaj prilika na projektne ciljeve. 
Odgovornosti kod upravljanja projektnim rizicima uključuju (ESI International, 2007.): 
1. Odgovornosti projektnog menadžera: 
a) pokrenuti i voditi proces upravljanja projektnim rizicima, 
b) davati upute projektnom timu o procesu upravljanja rizicima i s tim 
procesom povezanim alatima. 
2. Odgovornosti projektnog tima: 
a) razumjeti i slijediti proces upravljanja rizicima, 
b) provesti strategije za upravljanje rizicima te 
c) izvještavati o statusu procesa upravljanja rizicima.  
Kod svakog projekta postoje rizici jer je nemoguće predvidjeti buduće događaje sa 
sigurnošću. Kako bi se pripremili za buduće neizvjesne događaje potrebno je planirati 
i predviđati odnosno proaktivno upravljati rizicima umjesto da se popravljaju nastale 
štete. Dakle, proaktivnim upravljanjem rizicima se mogu smanjiti neizvjesnosti. Horine 
(2009.) navodi da je upravljanje projektnim rizicima kontinuirani, iterativni proces, te da 
se pravilnim upravljanjem projektni rizici mogu smanjiti i do 90%.  
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Jutte (n.d.) u svom članku navodi 10 zlatnih pravila za upravljanje projektnim rizicima:  
1. Upravljanje rizicima treba biti sastavni dio projekta – ovo pravilo je značajno za 
uspjeh procesa upravljanja rizicima na projektu, jer ako se upravljanje 
projektnim rizicima istinski ne ugradi u projekt neće se moći ugrabiti sve koristi 
koje taj proces pruža. Stoga, upravljanje projektnim rizicima treba postati dio 
svakodnevnog poslovanja te ga treba uključiti u projektne sastanke i obuku 
projektnog osoblja.  
2. Identificirati rizike u ranim fazama projekta – zahtijeva fokusiranje na buduće 
situacije koje se mogu dogoditi. Više riječi o identificiranju rizika bit će u odlomku 
3.2.  
3. Komunicirati o rizicima – o rizicima treba komunicirati na dnevnoj ili tjednoj bazi 
čime se ukazuje na važnost procesa upravljanja rizicima i utjecaju rizika na 
uspjeh projekta. Također, potrebno je obratiti pozornost da projektni sponzor 
donosi odluke vezane uz visoke rizike s obzirom da neki od njih mogu 
prekoračiti ovlaštenja projektnog menadžera.  
4. Razmotriti i prijetnje i prilike – uz prijetnje odnosno rizike koji mogu imati 
negativne učinke, treba pridati pozornost i prilikama odnosno rizicima koji mogu 
biti korisni za projekt.  
5. Razjasniti pitanja vezana uz vlasništvo – potrebno je jasno odrediti tko je 
odgovoran za koji rizik. Različite poslovne jedinice, odjeli i dobavljači mogu biti 
uključeni u projekt, pa postaje važno odrediti tko će snositi posljedice ako dođe 
do rizika.   
6. Odrediti prioritet rizicima – neki rizici imaju veći utjecaj od drugih, te je potrebno 
više vremena posvetiti rizicima koji mogu izazvati najveće gubitke i dobitke. 
Kriteriji koje većina projektnih timova koristi za određivanje prioriteta jesu 
uzimanje u obzir vjerojatnosti pojave i utjecaja rizika na projekt.  
7. Analizirati rizike – analiza pruža koristan uvid u projektne rizike i omogućuje 
razvijanje učinkovitijih odgovora na rizike. Detaljnije će se o analizi rizika govoriti 
u odlomku 3.3.   
8. Planirati i implementirati odgovore na rizike – postoji nekoliko odgovora na rizike 
koji se mogu iskoristiti. Učinkovita analiza rizika pruža temelj za odabir 
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najprikladnijeg odgovora. Detaljnije će se o planiranju odgovora na rizike 
govoriti u odlomku 3.4.  
9. Popisati projektne rizike – registar rizika omogućuje praćenje napretka te je 
idealan komunikacijski alat koji informira članove tima i zainteresirane strane o 
tome što se događa.   
10. Pratiti rizike i s njima povezane radnje – registar rizika će pomoći kod praćenja 
rizika i s njima povezanih radnji. 
Upravljanje rizicima ima svoju namjenu u svakom projektu te se mora provoditi tijekom 
cijelog životnog ciklusa projekta. Ukoliko se proces upravljanja rizicima na projektu ne 
provodi može doći do štetnih učinaka. Nema jedinstvene formule koja će omogućiti 
učinkovito upravljanje projektima s obzirom da je svaki projekt jedinstven po svojim 
obilježjima. Što je projekt veći i složeniji to je veća vjerojatnost da će biti neuspješan, 
dok mali projekti pretežito zbog kratkog trajanja ne podrazumijevaju veliku količinu 
rizika (Varga, 2008.).  
Koliko temeljito će se proces upravljanja projektnim rizicima provesti ovisi o sljedećim 
čimbenicima (Zekić, 2010.): 
1. veličini projekta,  
2. vrsti projekta,  
3. tehnologiji koja se koristi,  
4. korisniku,  
5. strategiji organizacije i  
6. korporacijskoj kulturi.  
Korporacijska kultura treba poticati na upravljanje projektnim rizicima i to na sljedeće 
načine (Varga, 2008.): 
1. podržavati otvoreno i realno prepoznavanje projektnih rizika čak i ako oni 
ukazuju na probleme s projektom. Bitno je da članovi tima znaju da „nema 
ograničenja“ za konstruktivnu raspravu bez obzira na uloge koje imaju u timu.  
2. ohrabrivati otvoren razgovor o rizicima, dakle, da članovi tima otvoreno pričaju 
o problemima koje su iskusili i na temelju kojih žele naučiti, izvući zaključke i 
akcije za buduće projekte, te podijeliti to s kolegama.  
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Budući da poduzeće može istovremeno provoditi više projekata koji se baziraju na 
primjerice različitim tehnologijama ili razvijaju za različita tržišta, ne može se očekivati 
da isti tim provodi proces upravljanja rizicima za sve projekte. Stoga Meredith i Mantel 
(2009.) u svom radu navode da je za svaki pojedinačni projekt potrebno formirati 
specifični tim za upravljanje rizicima koji će odgovarati karakteristikama projekta. 
Ključna načela upravljanja rizicima su (Horine, 2009.): 
1. sve je upravljanje rizicima – upravljanje rizicima je zapravo upravljanje 
projektom s obzirom da su rizici temeljno obilježje projekta. Pristupi i pravila 
suvremenog upravljanja projektima su fokusirani na upravljanje rizicima. 
Ukoliko se ne upravlja rizicima projekt je osuđen na neuspjeh.  
2. „zdrava paranoja“ – predstavlja stav. Projektni menadžer mora preuzeti 
odgovornost za upravljanje rizicima na projektu, te postići ravnotežu između 
stalnog razmišljanja o tome što može poći po zlu i raditi sve što može kako bi 
bio siguran da se projekt provodi prema planu.  
3. odgovarajući – intenzitet upravljanja rizicima treba biti u skladu s razinom rizika 
i važnosti projekta za organizaciju. Trošak upravljanja rizicima ne smije biti veći 
od gubitka koji može nastati pojavom i utjecajem rizika.  
4. sustavan – svaki rizik koji tijekom životnog ciklusa projekta može utjecati na 
projekt treba biti identificiran i procijenjen kako bi se odredili njihovi prioriteti 
prema vjerojatnosti pojave i utjecaja na projektne ciljeve te razvili odgovori na 
rizike.  
5. kontinuiran – faze procesa upravljanja rizicima su iterativne, što znači da se 
ponavljaju tijekom trajanja projekta, tako se primjerice identifikacija rizika 
provodi više puta tijekom trajanja projekta zbog mogućnosti pojave novih rizika.  
6. uporan – predanost upravljanju rizicima tijekom cijelog životnog ciklusa 
projekta.  
7. usredotočen – fokusiranje na rizike koji se mogu kontrolirati, počevši od rizika s 
visokim prioritetom.  
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Shaker (2010.) u svom članku ističe sedam „smrtnih grijeha“ upravljanja projektnim 
rizicima: 
1. Zanemariti upravljanje rizicima poduzeća – projektni menadžer mora razmotriti 
rizike poduzeća te proučiti s kojim prijetnjama će se organizacija vjerojatno 
susresti tijekom životnog ciklusa projekta.  
2. Upotreba nepotpune strukture raščlambe rizika – struktura raščlambe rizika se 
koristi za identificiranje velikog broja rizika, te može biti razvijena uz navođenje 
svih uzroka potencijalnih rizika. Ovisi o opsegu projekta, te svaka industrija ima 
svoje rizike. Stoga se primjerice rizici koji vrijede za informatičke projekte neće 
moći primijeniti na građevinske projekte.  
3. Ignoriranje subjektivnosti – postupak identificiranja rizika je značajan za 
uspješno upravljanje rizicima. Postoje različite tehnike za prikupljanje 
informacija. Problem koji se pojavljuje kod informacija za upravljanje rizicima je 
subjektivnost s obzirom da različiti ljudi imaju različite stavove prema rizicima. 
Potrebno je ukloniti tu subjektivnost i osigurati kvalitetne informacije.   
4. Dodjela svih rizika projektnom menadžeru – projektni menadžer nikada ne 
može uspješno samostalno upravljati projektnim rizicima. Odgovornost nad 
rizicima se mora dodijeliti nositelju rizika, te je potrebno postaviti jasna 
očekivanja i zaduženja. Projektni menadžer mora pratiti status dodijeljenih 
rizika, dok nositelji rizika moraju na dnevnoj ili tjednoj bazi podnositi izvještaj o 
ažuriranju statusa rizika.  
5. Zanemarivanje analize troškova i koristi upravljanja rizicima – nije potrebno 
upravljati svim rizicima s obzirom da se neke rizike može samo prihvatiti. Rizik 
se može prihvatiti zbog neizvodljivosti ostalih strategija odgovora na rizike ili 
nepovoljne analize troškova i koristi, primjerice, neće se izdvojiti 100 dolara 
kako bi se uštedilo 60 dolara.   
6. Zloupotreba kontingencijskih rezervi – kontingencijske rezerve bi se trebale 
koristiti samo kad se rizik pojavi.  
7. Izvoditi jedanput – upravljanje rizicima je iterativan proces te se kao takav treba 
primjenjivati u svim fazama projekta, od početka do završetka projekta, a ne 
samo u fazi planiranja s obzirom da se novi rizici mogu pojaviti tijekom trajanja 
projekta, a već identificirani rizici razviti.  
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Upravljanjem projektnim rizicima moguće je ostvariti sljedeće prednosti (Omazić i 
Baljkas, 2005.): 
1. promatranje projekta s realnijeg aspekta te izrada analize koristi i troškova na 
realnijim podacima u fazi iniciranja i planiranja,  
2. identificiranjem, analizom i kreiranjem odgovora na rizike moguće je zaštiti 
cijenu, rokove i specifikacije od neočekivanih promjena na projektu, 
3. maksimalizirati utjecaje pozitivnih događaja na projektne ciljeve, 
4. minimalizirati posljedice negativnih događaja na projektne ciljeve, 
5. pripremanjem na različite scenarije moguće je izbjeći iznenađenja,  
6. anticipiranjem problema moguće je poduzeti određene korake za zaštitu od 
njegovog nastajanja,  
7. u slučaju nastanka problema omogućuje kreiranje određenih mjera za 
sprječavanje rasta problema iznad granice gdje se više neće moći kontrolirati 
čime bi imali znatne posljedice na projektni rezultat. 
Idealni uvjeti za upravljanje projektnim rizicima su u okruženju potpune sigurnosti, gdje 
su dostupne sve potrebne informacije za donošenje odluka, te gdje se ishod može 
predvidjeti s visokom stopom sigurnosti. Suprotno tome, kada ne postoji nikakva 
dostupna informacija odluke se donose u uvjetima potpune nesigurnosti. Međutim, 
realno se većina odluka donosi bez potpunih informacija, te postoji određeni stupanj 
nesigurnosti za ishod. Takvi uvjeti su prikazani u nastavku na Slici 3.  
Slika 3. Uvjeti kod upravljanja projektnim rizicima 
 
Izvor: Wideman (1992) Project and Program Risk Management – A Guide to Managing 
Project Risks and Opportunities, poglavlje 1, str. 2 
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Wideman (1992.) te Wysocki i McGary (2003.) navode da se procesom upravljanja 
projektnim rizicima može odgovoriti na sljedeća pitanja: 
1. Koji su rizici? 
2. Koje su potencijalne koristi? 
3. Koji su potencijalni gubici? 
4. Koji su potencijalni gubici ako se dogodi najgore? 
5. Kako se gubici mogu smanjiti ili ukloniti? 
6. Kolika je vjerojatnost za uspjeh (ili neuspjeh)? 
7. Je li potencijalna nagrada vrijedna rizika? 
8. Što se može poduzeti ako se ne ostvari željeni rezultat? 
9. Hoće li alternative izazvati druge rizike? 
Tipični problemi kod upravljanja projektnim rizicima su (Horine, 2009.): 
1. neotkriveni rizici – rizici koji nisu identificirani, ali se mogu pojaviti i utjecati na 
projekt. Mogući razlozi za to su nedostatak znanja ili iskustva projektnog 
menadžera, greške kod planiranja koje nisu otkrivene i sl.  
2. nepriznati rizici – moguće kod disfunkcionalnih organizacija i nezrelog 
projektnog menadžmenta. Često se iz političkih razloga neki rizici iako su 
identificirani ne priznaju te se za njih ne razvija strategija odgovora.  
3. nedovoljno razrađen proces – nije neuobičajeno vidjeti da se ovo područje 
upravljanja projektima totalno zanemari, odnosno da mu se ne posveti dovoljno 
vremena.  
4. previše razrađen proces – projektni menadžeri mogu stalno razmišljati o tome 
što može krenuti krivo da planiranje nikada ne završava ili su previše fokusirani 
na rizike čime postaju oprezni i ne žele riskirati.  
Upravljanje projektnim rizicima treba započeti kad se projekt osmisli, a prestaje tek 
nakon završetka zadnje faze životnog ciklusa projekta (Westland, 2006.). Proces 
upravljanja projektnim rizicima uključuje sljedeće faze (PMBOK, 2011.): 
1. planiranje upravljanja rizicima,  
2. identificiranje rizika,  
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3. kvalitativna analiza,  
4. kvantitativna analiza,  
5. planiranje odgovora na rizike te 
6. kontrola i nadzor rizika.  
Meredith i Mantel (2009.) u svom radu navode i sedmu fazu upravljanja rizicima koja 
se odnosi na kreiranje i održavanje baze podataka za upravljanje rizicima.  
3.1. Planiranje upravljanja rizicima 
Planiranje je važan segment upravljanja projektima. Predstavlja neizostavni dio 
svakog projekta s obzirom da pruža smjernice odnosno opisuje način na koji će se 
postići ciljevi kojima težimo. Zbog neplaniranja uglavnom dolazi do neuspjeha projekta.  
Prva faza koja vodi učinkovitom upravljanju rizicima na projektu je upravo planiranje 
procesa za upravljanje rizicima. Prema PMBOK-u (2011.) planiranje upravljanja 
rizicima predstavlja proces određivanja načina provođenja aktivnosti upravljanja 
projektnim rizicima, a trebao bi započeti kad se projekt osmisli te završiti rano tijekom 
planiranja projekta. Detaljno i jasno planiranje upravljanja rizicima poboljšava 
vjerojatnost uspjeha te pruža temelj za preostale faze procesa upravljanja rizicima.   
Planiranje upravljanja rizicima započinje pregledom dokumenata (npr. plana 
upravljanja troškovima, plana upravljanja vremenskim rasporedom i dr.) koji se koriste 
za pokretanje projekta, a često uključuju informacije vezane uz rizike (Kendrick, 2003.). 
Prema Vargi (2008.) u ovoj fazi se vrhovni menadžment i projektni sponzor upoznavaju 
sa rizicima, te se naglašava važnost osiguranja dovoljne količine resursa i vremena za 
bavljenje aktivnostima upravljanja rizicima.  
Bitan aspekt kod planiranja upravljanja rizicima je pružanje obuke za upravljanje 
rizicima projektnom osoblju. Kerzner (2009.) u svom radu navodi kako je važno da 
obuku o upravljanju rizicima obavljaju pojedinci, unutar ili izvan projekta, sa značajnim 
relevantnim iskustvom upravljanja rizicima na stvarnom projektu. 
Kako bi se odredile potrebne aktivnosti upravljanja projektnim rizicima te definirali 
troškovi upravljanja rizicima projektni tim saziva sastanak na kojem se takve odluke 
donose. Na tom sastanku uglavnom sudjeluju projektni menadžer, odabrani članovi 
projektnog tima, zainteresirane strane te ostalo projektno osoblje ukoliko se tako 
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zahtijeva (PMOBK, 2011.). Nakon što je određen budžet za upravljanje rizicima 
potrebno je ta ista sredstva osigurati i integrirati sve troškove upravljanja rizicima u 
budžet projekta, te unijeti aktivnosti upravljanja rizicima u vremenski raspored projekta. 
Također, na sastanku se dodjeljuju zaduženja za upravljanje rizicima (PMBOK, 2011.).  
Dakle, u ovoj fazi se nastoji dati odgovor na sljedeća pitanja (FORTE, n.d.): 
1. Što se treba napraviti? 
2. Kada se treba to napraviti? 
3. Tko će to napraviti? 
4. Kako će to napraviti? 
Krajnji rezultat planiranja upravljanja rizicima je plan upravljanja rizicima koji služi kao 
podrška budućim fazama, te se bez njega smanjuje vjerojatnost uspjeha projekta. On 
predstavlja sastavni dio plana upravljanja projektom te opisuje kako će proces 
upravljanja rizikom biti strukturiran i izveden (Horine, 2009.).  
Plan upravljanja rizicima uključuje sljedeće (PMBOK, 2011.): 
1. metodologiju – definira pristupe, alate i izvore podataka koji se mogu koristiti za 
provođenje upravljanja projektnim rizicima. 
2. uloge i odgovornosti – definira vodstvo, podršku i članove tima za upravljanje 
rizikom za svaku aktivnost u planu upravljanja rizicima te razjašnjava njihova 
zaduženja i odgovornosti. 
3. izradu budžeta – dodjeljuje resurse, procjenjuje potrebna sredstva za 
upravljanje rizicima i određuje protokole za primjenu pričuvnih resursa. 
4. odabir trenutka – definira kada i koliko često će se provoditi procesi upravljanja 
rizicima tijekom životnog ciklusa projekta. 
5. kategorije rizika – podrazumijeva grupu mogućih uzroka rizika. Katkada se 
izražava kao struktura raščlambe rizika (RBS – Risk Breakdown Structure) koja 
popisuje kategorije i potkategorije unutar kojih se mogu pojaviti rizici (vidi Sliku 
4.). Struktura raščlambe rizika se pojedinačno prilagođava različitim vrstama 
projekata i različitim vrstama organizacija. Jedna od koristi ovog pristupa je 
podsjećanje sudionika u identifikaciji rizika na mnoge izvore projektnih rizika.  
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Slika 4. Primjer strukture raščlambe rizika 
 
Izvor: PMI (2011.) Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, str. 280 
6. definicije vjerojatnosti i učinka rizika – definicije bi trebale biti individualno 
prilagođene svakom pojedinačnom projektu i pragovima tolerancije rizika 
organizacije kako bi se koristile u procesu provođenja kvalitativne analize rizika. 
U Tablici 2. su prikazani primjeri definicija za negativne učinke.  
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Tablica 2. Primjeri definicija raspona učinka za četiri projektna cilja 
Projektni 
cilj 
Prikazani su relativni ili numerički rasponi 
Vrlo 
nizak/0,05 
Nizak/0,10 Umjeren/0,20 Visok/0,40 
Vrlo 
visok/0,80 
Trošak 
Beznačajno 
povećanje 
troškova 
<10% 
povećanja 
troškova 
Povećanje 
troškova 10-
20% 
Povećanje 
troškova 20-
40% 
>40% 
povećanja 
troškova 
Vrijeme 
Beznačajno 
produljenje 
vremena 
<5% 
produljenje 
vremena 
Produljenje 
vremena 5-
10% 
Produljenje 
vremena 10-
20% 
>20% 
produljenje 
vremena 
Opseg 
Jedva 
primjetno 
smanjenje 
opsega 
Manja 
područja 
opsega 
pod 
utjecajem 
Glavna 
područja 
opsega pod 
utjecajem 
Smanjenje 
opsega 
neprihvatljivo 
sponzoru  
Rezultat 
projekta 
efektivno je 
beskoristan 
Kvaliteta 
Jedva 
primjetno 
opadanje 
kvalitete 
Samo vrlo 
zahtjevne 
primjene 
pod 
utjecajem 
Smanjenje 
kvalitete 
zahtijeva 
odobrenje 
sponzora 
Smanjenje 
kvalitete 
neprihvatljivo 
sponzoru 
Rezultat 
projekta 
efektivno je 
beskoristan 
Izvor: PMI (2011.) Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, str. 281 
7. matrica vjerojatnosti i učinka rizika – pristup određivanju prioriteta rizika ovisno 
o njihovim potencijalnim implikacijama djelovanja na projektne ciljeve. 
Korištenjem matrice projektni menadžer može kategorizirati rizik u tri kategorije. 
(vidi Sliku 6.) 
8. revidirana tolerancija zainteresiranih strana – usuglašenost stavova o toleranciji 
na pojedini rizik 
9. formati za izvještavanje – definira kako se dokumentiraju, analiziraju i 
komuniciraju ishodi procesa upravljanja rizicima. Opisuje sadržaj i format 
registra rizika i drugih potrebnih izvještaja o rizicima.  
10. praćenje – dokumentira način bilježenja stečenog znanja i aktivnosti vezane uz 
rizike radi dobrobiti trenutnog projekta i budućih potreba te hoće li i kako procesi 
upravljanja rizicima biti revidirani.  
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Prema Kerzneru (2009.) plan upravljanja rizicima nikada ne bi trebao uključivati 
rezultate, primjerice rezultate analize rizika s obzirom da su ti rezultati podložni čestim 
promjenama, što bi zahtijevalo promjene u planu upravljanja rizicima. Stoga se ti 
rezultati bilježe u registar rizika koji predstavlja krajnji rezultat identifikacije rizika te će 
detaljno biti objašnjen u nastavku.   
3.2. Identifikacija rizika 
Da bi se moglo upravljati rizicima potrebno je prije identificirati potencijalne rizike 
koji mogu nastati tijekom trajanja projekta i utjecati na ciljeve projekta. Međutim, nije 
realno kako će se svi rizici identificirati. Omazić i Baljkas (2005.) tvrde: „Identifikacija 
rizika je veliki problem jer se pogreške uglavnom događaju tamo gdje ih se najmanje 
očekuje“.   
Identificiranje rizika je proces utvrđivanja rizika koji mogu utjecati na projekt i 
dokumentiranje njihovih karakteristika (Meredith i Mantel, 2009.). Identifikacija rizika 
se treba kontinuirano provoditi tijekom trajanja projekta s obzirom da postoji 
mogućnost pojave novih rizika kako projekt napreduje. Tijekom životnog ciklusa 
projekta može se pojaviti veliki broj različitih rizika. U nastavku će se prikazati kretanje 
stupnja projektnog rizika kroz različite faze životnog ciklusa projekta.  
Slika 5. Stupanj projektnog rizika kroz različite faze životnog ciklusa projekta 
 
Izvor: Wideman (1992) Project and Program Risk Management – A Guide to Managing 
Project Risks and Opportunities, poglavlje 2, str. 5 
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Na početku projekta mnogo je nepoznanica koje mogu utjecati na uspjeh projekta, 
stoga je zbog nedostatka informacija u razdoblju planiranja projekta projektni rizik 
relativno visok, također, plan odgovora na rizike se tek mora razviti i provesti. Suprotno 
tome, iznos „na kocki“ je u tom periodu nizak zbog relativno niske razine ulaganja. 
Kako projekt napreduje više informacija postaje dostupno projektnom timu te 
nepoznanice postaju poznanice, što dovodi do progresivnog pada projektnog rizika. U 
kasnijim fazama projekta sve više resursa se postupno ulaže kako bi se projekt priveo 
kraju što dovodi do progresivnog rasta iznosa „na kocki“. Prema Wideman-u (1992.) 
svrha upravljanja rizicima je da se rizik i iznos „na kocki“ smanje na prihvatljivu razinu 
tijekom životnog ciklusa projekta.  
U svakoj fazi životnog ciklusa projekta novi rizici će se identificirati, analizirati i razviti 
planovi odgovora na iste. Karakteristični rizici koji se pojavljuju u različitim fazama 
životnog ciklusa projekta prikazani su u Tablici 3. u nastavku.  
Tablica 3. Rizični događaji po fazama  
ODOBRENJE 
PROJEKTA 
PLANIRANJE IZVOĐENJE ZATVARANJE 
 nedostupnost 
stručnjaka za 
pojedina 
područja 
 loše definirani 
problemi  
 nema studije 
izvodljivosti  
 nejasni ciljevi 
 nema plana za 
upravljanje 
rizicima  
 užurbano 
planiranje 
 loše 
specifikacije  
 izostanak 
podrške od 
vrhovnog 
menadžmenta 
 loše definirane 
uloge 
 neiskusan tim 
 nekvalificirana 
radna snaga 
 nedostupnost 
resursa 
 štrajkovi 
 vremenske 
nepogode 
 promjene u 
rasporedu i/ili 
opsegu 
 izostanak 
sustava 
kontrole 
 loša kvaliteta  
 neprihvatljivo 
za kupca  
 promjene tek 
gotovog 
projekta 
 problemi 
novčanog toka 
Izvor: Kerzner (2009.) Project Management – a systems approach to planning, 
scheduling, and controling, str. 756 
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ESI International (2007.) navodi sljedeće smjernice za identificiranje rizika: 
1. osigurati da su rizični događaji specifični i potpuno definirani, 
2. koristiti strukturu raščlambe poslova (WBS) kao bazu za identificiranje rizika,  
3. razviti što je više moguće opsežan popis rizika,  
4. identifikaciju rizika izvršiti kao tim ili grupe sastavljene od članova tima, 
5. fokusirati se na identifikaciju svih rizika, te u ovoj fazi izbjegavati analizu. 
Faza identificiranja rizika uključuje sljedeće ključne sudionike (PMBOK, 2011.): 
1. projektne menadžere,  
2. članove projektnog tima,  
3. tim za upravljanje rizicima ukoliko je dodijeljen,  
4. klijente,  
5. stručnjake za neko područje izvan projektnog tima,  
6. krajnje korisnike,  
7. druge projektne menadžere,  
8. zainteresirane strane te 
9. stručnjake za upravljanje rizicima. 
U praksi se uglavnom koriste dva izvora informacija za identificiranje rizika (Kerzner, 
2009.): 
1. objektivni izvori koji predstavljaju dokumentirana iskustva iz prethodnih 
projekata i projekata koji se trenutno odvijaju, primjerice arhiva naučenih lekcija. 
2. subjektivni izvori koji predstavljaju iskustva temeljena na znanju stručnjaka, 
primjerice intervjui sa stručnjacima iz nekog područja.  
Neke od tehnika identifikacije rizika su sljedeće (PMBOK, 2011.): 
1. brainstorming ili „oluja mozgova“ – projektni tim se okuplja na sastanku kako bi 
utvrdili popis rizika koji su specifični za projekt. Na sastanak se mogu pozvati i 
stručnjaci različitih poslovnih područja. Sastanak vodi moderator koji priprema 
sudionike za sastanak te dane prijedloge o projektnim rizicima spaja kako bi se 
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uklonili duplikati. Prikupljeni prijedlozi se raspravljaju bez osuđivanja te 
ocjenjuju, nakon čega se sastavlja konačan popis rizika.  
2. Delphi tehnika – za razliku od brainstorminga gdje su poznati sudionici i gdje se 
odvija direktna komunikacija, u delphi tehnici sudjeluju stručnjaci unutar i izvan 
organizacije koji tijekom cijelog postupka ostaju anonimni, bez kontakta licem u 
lice. Moderator pomoću upitnika prikuplja prijedloge o projektnim rizicima. 
Skupljeni prijedlozi se potom daju na uvid stručnjacima koji iznose svoja 
mišljenja. Na temelju povratnih informacija ponovno iznose svoje prijedloge, 
međutim, potrebno je da stručnjaci postignu konsenzus. Ukoliko je potrebno za 
postizanje konsenzusa postoji mogućnost da se postupak ponovi nekoliko puta. 
Delphi tehnika pomaže smanjiti pristranost podataka te se njome izbjegava 
dominantan utjecaj jedne osobe na ishod što može predstavljati problem kod 
brainstorminga.  
3. Intervjuiranje – provođenje intervjua s iskusnim projektnim sudionicima, 
zainteresiranim stranama i stručnjacima za neko specifično poslovno područje 
koji su sudjelovali u sličnim projektima. Njihove spoznaje mogu pridonijeti u 
identificiranju rizika koji mogu utjecati na projekt.  
Dakle, ukoliko projektni menadžer i projektni tim nemaju dovoljno iskustva mogu 
potražiti pomoć od stručnjaka koji mogu ukazati na moguće rizike na temelju iskustva 
sa sličnih projekata ili stručnosti za neko poslovno područje. Međutim, u ovom slučaju 
treba pripaziti na pristranost stručnjaka. Također, prepoznavanje izvora rizika po 
kategoriji jedan je od načina identificiranja rizika (vidi Sliku 4.).     
Projektni menadžer pregledava identificirane rizike i utvrđuje koji je rizik primjenjiv na 
projektu. Ako projektni menadžer smatra rizik opravdanim on se dokumentira u registar 
rizika i dodjeljuje mu se identifikacijski broj (Westland, 2006.). Registar rizika kao 
dokument pruža veliku količinu informacija te mora biti dostupan svim članovima 
projektnog tima. Ujedno čini i temelj za preostale faze procesa upravljanja rizicima, a 
završetkom svake sljedeće faze registar rizika se ažurira novim informacijama. Nakon 
provedbe ove faze u registru rizika su sadržane sljedeće informacije (PMBOK, 2011.): 
1. popis identificiranih rizika – uzroci rizika mogu postati očitiji uz popis 
identificiranih rizika, te se trebaju zabilježiti i koristiti kao podrška budućoj 
identifikaciji rizika za trenutni projekt ili buduće projekte.   
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2. popis potencijalnih odgovora na rizike – u nekim slučajevima se već u ovoj fazi 
mogu definirati potencijalni odgovori na rizike, te razraditi u kasnijoj fazi 
planiranja odgovora na rizike.  
Nakon što su mogući rizici identificirani i dokumentirani u registar rizika, slijedi njihova 
procjena odnosno analiza.  
3.3. Analiza rizika 
U fazi analize rizika projektni tim procjenjuje rizik na temelju vjerojatnosti da se 
rizični događaj dogodi i mogućeg utjecaja na projektne ciljeve ukoliko se dogodi. Nisu 
svi rizici isti, za neke postoji veća vjerojatnost pojave, te neki rizici mogu imati značajniji 
utjecaj na projektne ciljeve u odnosu na druge. Nije uvijek lako procijeniti rizik s obzirom 
da vjerojatnost pojave i utjecaj rizika najčešće nisu direktno mjerljivi parametri, stoga 
se procjena bazira na mišljenjima pojedinca, prošlim iskustvima, statističkim podacima 
i slično (Kerzner, 2009.). Prema PMBOK-u (2011.) razina vjerojatnosti i utjecaja 
svakog identificiranog rizika na projektne ciljeve ocjenjuju se tijekom intervjua ili 
sastanka.   
Za svaki rizični događaj se mora procijeniti mogući utjecaj na projektne troškove na 
temelju sljedećih faktora (ESI International, 2007.): 
1. razine napora,  
2. cijene rada,  
3. trajanja zadataka,  
4. neposrednog materijala te 
5. opreme i alata.  
Također, procjenjuje se i mogući utjecaj na projektni raspored na temelju sljedećih 
faktora (ESI International, 2007.): 
1. nedostatak resursa,  
2. ekspanzija vremenskog trajanja te 
3. druga kašnjenja. 
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U svom radu Meredith i Mantel (2009.) navode da analiza rizika ne uklanja nesigurnosti 
vezane uz pojedine aspekte projekta, veći ih opisuje na način koji osigurava 
donositeljima odluka koristan uvid u njihov karakter.  
Način procjene rizika ovisi o tome da li se vrijednosti rizičnog događaja mogu opisati 
deskriptivno ili numerički. Stoga će se u nastavku obraditi dvije metode analize rizike 
(Zekić, 2010.): 
1. deskriptivna ili kvalitativna metoda te 
2. numerička ili kvantitativna metoda.  
Koja metoda ili metode će se koristiti na projektu često ovisi i o dostupnosti vremena i 
budžeta te o potrebi za kvalitativnom ili kvantitativnom analizom rizika (PMOBK, 
2011.).  
3.3.1. Kvalitativna analiza rizika 
Kvalitativna analiza rizika procjenjuje prioritet identificiranih rizika za daljnju 
analizu ili djelovanje procjenjivanjem i kombiniranjem vjerojatnosti pojavljivanja i 
utjecaja rizika, te korištenjem faktora kao što su vremenski okvir za odgovor i 
tolerancija na rizike (PMBOK, 2011.). Wysocki i McGary (2003.) navode da su 
vjerojatnost pojave i utjecaj rizičnog događaja u velikoj mjeri subjektivni. S obzirom da 
procjene odražavaju stav projektnog tima i drugih zainteresiranih strana prema riziku 
potrebno je pridati pozornost ocjenjivanju pristranosti i ispravcima zbog nje (PMBOK, 
2011.). Prema Kerzneru (2009.) faktori koji mogu utjecati na pristranost u donošenju 
odluka kod identificiranja rizika, analize rizika te odabira strategije odgovora na rizike 
uključuju, ali nisu ograničeni na: 
1. dostupnost prošlih događaja,  
2. neosjetljivost na problem ili rizik, 
3. motivacija,  
4. prekomjerno pouzdanje u točnost analize,  
5. prekomjerno pouzdanje u nečiju sposobnost,  
6. odnos s drugim stručnjacima,  
7. povezanost s projektom,  
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8. sustavno izostavljanje komponenta rizika i dr.  
Kvalitativna analiza rizika zahtijeva točne i nepristrane podatke ako namjerava biti 
vjerodostojna (PMBOK, 2011.). Ona je također iterativna, te se s obzirom na promjene 
u projektnim rizicima provodi kontinuirano tijekom trajanja projekta. Prema Zekiću 
(2010.) kvalitativna analiza rizika se izvodi u tri koraka: 
1. Procjena vjerojatnosti pojavljivanja pojedinog rizika 
2. Procjena utjecaja pojedinog rizika ukoliko se dogodi 
3. Određivanje prioriteta pojedinog rizika množenjem vjerojatnosti pojavljivanja i 
utjecaja rizika 
Potrebno se usmjeriti na rizike koji se zapravo mogu dogoditi, a najviše pažnje treba 
pridati kritičnim rizicima koji imaju visoka oba parametra, i vjerojatnost i utjecaj. Stoga 
se i rizicima određuju prioriteti kako bi se ograničene količine resursa mogle učinkovito 
iskoristiti za upravljanje rizicima koji mogu imati značajan utjecaj na projektne ciljeve. 
Rizicima s malom vjerojatnošću pojave i/ili malim utjecajem nije potrebno upravljati, 
međutim, takve rizike je potrebno kontinuirano nadzirati tijekom trajanja projekta. Za 
rizike sa 50% i više vjerojatnosti da se pojave, utjecaj se mora procijeniti, jer postoji 
pola-pola šanse da do njega dođe (Kerzner, 2009.).  
Nakon što se procjene vjerojatnost nastupanja i utjecaj rizika određuju se prioriteti 
odnosno hijerarhijska struktura rizika pomoću matrice vjerojatnosti i utjecaja rizika 
(Zekić, 2010.). Matrica vjerojatnosti i utjecaja služi za ocjenjivanje važnosti svakog 
rizika. Kombiniranjem vjerojatnosti pojavljivanja i utjecaja rizika na projektne ciljeve 
ukoliko se dogodi određuje se hoće li rizik biti niski, umjereni ili visoki (vidi Sliku 6.).   
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Slika 6. Matrica vjerojatnosti i učinka 
 
Izvor: PMI (2011.) Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, str. 292 
Slika 6. prikazuje 3 različita obojena područja. Svako područje predstavlja određenu 
kategoriju rizika. Područje sa vrijednostima od 0.18 – 0.72 predstavlja visoke rizike, 
dok područje sa vrijednostima od 0.06 – 0.14 predstavlja umjerene rizike. Niske rizike 
predstavlja područje s ostalim najnižim vrijednostima (0.01 – 0.05). Visoki rizici 
zahtijevaju prioritetno djelovanje u odnosu na umjerene i niske rizike, dok će se niski 
rizici i dalje nadzirati, te se za njih prema PMBOK-u (2011.) mogu osigurati i pričuvni 
resursi.   
Organizacija uglavnom daje prednost jednom cilju u odnosu na druge, stoga projektni 
menadžer može odrediti prioritet rizika s obzirom na to da li pridaje veću važnost 
vremenskom rasporedu, troškovima, opsegu ili kvaliteti izvedbe (Kerzner, 2009.). 
Prema PMBOK-u (2011.) projektni menadžer fokusira pozornost na visoke rizike za 
najvažnije ciljeve gdje odgovori mogu dovesti do boljih projektnih ishoda. Ukoliko 
projektni menadžer najveći prioritet pridaje rizicima vezanim uz budžet projekta, onda 
će usmjeriti svoj fokus i najveći dio resursa kako bi proveo preventivne ili korektivne 
radnje, te na prihvatljivu razinu smanjio vjerojatnost pojave i utjecaj rizika na projektni 
budžet. To ne znači da zanemaruje rizike vezane uz ostale projektne ciljeve, već 
suprotno i na njih obraća pozornost, međutim, u manjoj mjeri nego rizicima vezanim 
uz projektni budžet.   
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Prema Kerzneru (2009.) prioritet rizika može odrediti projektni menadžer ili projektni 
sponzor, ali također tu ulogu može preuzeti i sam kupac. Razlika u određivanju 
prioriteta rizika postoji i između industrija, ali i pojedinih zemalja kao što je prikazano 
na Slici 7. 
Slika 7. Razlika između japanske i američke industrije u određivanju prioriteta 
rizika 
 
Izvor: Kerzner (2009.) Project Management – a systems approach to planning, 
scheduling, and controling, str. 794 
Slika 7. prikazuje da američka industrija najviši prioritet daje rizicima vezanim uz cijenu 
proizvoda, dok japanska industrija najveću pozornost pridaje rizicima vezanim uz 
kvalitetu. Za razliku od japanske industrije, američka industrija pridaje najmanje pažnje 
rizicima vezanim uz kvalitetu, dok oboje pridaju jednaku pažnju rizicima koji mogu 
utjecati na vremenski raspored.   
U svom radu Omazić i Baljkas (2005.) navode da se u praksi uobičajeno razmatra 
samo deset najvažnijih rizika, te da je pri odabiru liste prioriteta rizika potrebno imati 
na umu Paretovo pravilo prema kojemu 20% najvažnijih rizika ima 80% utjecaja na 
projekt. Također, navode da se lista priprema na temelju dva parametra, opasnosti 
rizika i vremena njegova otklanjanja, stoga ona ima dinamički karakter te se redovito 
mijenja ovisno o vremenu i statusu projekta.  
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Nakon što je provedena kvalitativna analiza rizika potrebno je ažurirati registar rizika s 
novim dostupnim informacijama. Ukoliko je potrebna preciznija analiza sljedeća faza 
ja kvantitativna analiza rizika, u suprotnom se odmah prelazi na planiranje odgovora 
na rizike. Kada je potrebna kvantitativna analiza rizika, onda provedena kvalitativna 
analiza rizika predstavlja njezin temelj.    
3.3.2. Kvantitativna analiza rizika 
Kvantitativna analiza rizika podrazumijeva numeričko analiziranje učinaka rizika 
kojima su određeni prioriteti u prethodnoj fazi. Može se primijeniti i za rangiranje rizika 
pojedinačno ili ocjenjivanje zajedničkog djelovanja svih rizika koji utječu na realizaciju 
projekta u okviru planiranog vremena, troškova, opsega i kvalitete izvedbe (PMBOK, 
2011.).  
Prema Zekiću (2010.) se kod kvantitativne analize za svaki mogući rizik promatraju tri 
vrijednosti: 
1. troškovi eliminiranja rizika,  
2. troškovi sanacije pojedinog rizika i 
3. troškovi ako se rizici ignoriraju. 
Najniža vrijednost tih triju veličina predstavlja trošak rizika. S obzirom da nisu svi rizici 
isti troškovi rizika mogu varirati.  
Kvantitativna analiza pruža objektivni uvid u rizike s obzirom da se koristi naprednim 
tehnikama, od kojih se najviše koristi Monte Carlo simulacija. Zekić (2010.) tvrdi: „To 
je metoda slučajnog uzorkovanja ulaznih varijabli u pretpostavljenim granicama (npr. 
procjene troškova ili trajanja aktivnosti), gdje se promatra utjecaj na izlazne varijable. 
Velikim brojem pokušaja dolazi se do distribucije izlaznih rezultata, čime se određuju 
vjerojatnosti očekivanih vrijednosti u budućnosti (npr. ukupni trošak ili datum završetka 
projekta).“ Prema PMBOK-u (2011.) za analizu troškovnih rizika simulacija koristi 
procjene troškova (vidi Sliku 8. i Tablicu 4,), dok za analizu rizika vremenskog 
rasporeda koristi procjene trajanja.  
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Slika 8. Primjer analize troškovnih rizika (Monte Carlo simulacija) 
 
Izvor: PMI (2011.) Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, str. 300 
Slika 8. prikazuje da projekt ima samo 12% vjerojatnosti da se završi uz procijenjeni 
budžet od 41 mil. dolara (iz Tablice 4.). U PMBOK-u (2011.) se navodi da ukoliko 
konzervativna organizacija želi 75% vjerojatnosti uspjeha potrebna je pričuva od 9 mil. 
dolara ili gotovo 22% ((50 mil. dolara – 41 mil. dolara)/41 mil. dolara).  
Tablica 4. Primjer raspona procjena projektnih troškova 
Element WBS-a Nizak  Najvjerojatniji Visok 
Osmišljavanje 4 mil. dolara 6 mil. dolara 10 mil. dolara 
Izgradnja 16 mil. dolara 20 mil. dolara 35 mil. dolara 
Testiranje 11 mil. dolara 15 mil. dolara 23 mil. dolara 
Ukupno na 
projektu 
31 mi. dolara 41 mil. dolara 68 mil. dolara 
Izvor: PMI (2011.) Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, str. 297 
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Tablica 4. prikazuje procjenu u tri točke za troškove (optimistični ili niski, pesimistični 
ili visoki te najvjerojatniji scenariji). Intervjuiranje zainteresiranih strana pomaže 
ustanoviti procjene u tri točke za svaki element WBS – a.  
Nakon analize će se dobiti odgovori na sljedeća pitanja (Varga, 2008.): 
1. Da li će trenutni plan biti u roku i budžetu? 
2. Koliko je potrebno rezervi vremena i novaca da bi se isporučio projekt s velikim 
stupnjem sigurnosti? 
3. Koje konkretne projektne aktivnosti najviše doprinose mogućnosti prekoračenja 
rokova ili zadanih troškova? 
Prema PMBOK-u (2011.) kvantitativnu analizu rizika bi trebalo ponoviti nakon 
provedbe faze planiranja odgovora na rizike, te kao dio nadzora i kontrole rizika kako 
bi se utvrdilo da su ukupni projektni rizici zadovoljavajuće smanjeni. Nakon provedbe 
kvantitativne analize rizika se kao i kod prethodne faze mora ažurirati registar rizika s 
novim informacijama.  
Nakon provedbe kvalitativne i kvantitativne analize rizika registar rizika može 
sadržavati sljedeće informacije (PMBOK, 2011.): 
1. identificirane rizike  
2. popise potencijalnih odgovora 
3. rizike grupirane prema kategorijama – kategorizacija rizika može otkriti 
zajedničke osnovne uzroke rizika ili područja projekta koja zahtijevaju posebnu 
pozornost.  
4. popis prioriteta projektnih rizika – korištenjem matrice vjerojatnosti i učinka 
može se klasificirati rizike prema njihovoj pojedinačnoj važnosti. 
5. popis rizika koji zahtijevaju direktan odgovor – oni rizici koji zahtijevaju hitan 
odgovor i oni koji se mogu obraditi kasnije mogu se staviti u različite grupe.  
6. popis rizika za dodatnu analizu i odgovor – neki rizici mogu zahtijevati više 
analize, uključujući kvantitativnu analizu rizika i planiranje odgovora na rizik. 
7. popis za praćenje rizika niskog prioriteta – rizici koji nisu procijenjeni kao važni 
u kvalitativnoj analizi rizika mogu se staviti na popis za kontinuirani nadzor.  
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8. trendove rezultata kvalitativne i kvantitativne analize – kako se analiza ponavlja, 
trend za određeni rizik može postati vidljiv i može učiniti odgovor na rizik ili 
daljnju analizu više ili manje hitnim. 
Nakon što su identificirani potencijalni rizici koji mogu utjecati na projekt, te provedena 
kvalitativna i/ili kvantitativna analiza rizika slijedi planiranje odgovora na rizike. 
3.4. Planiranje odgovora na rizike 
Planiranje odgovora na rizike podrazumijeva identificiranje, procjenjivanje, odabir i 
provedbu jedne ili više strategija kako bi se rizici doveli na prihvatljivu razinu određenu 
ograničenjima odnosno ciljevima projekta (Kerzner, 2009.). Analiza rizika iz prethodnih 
faza predstavlja podlogu za razvoj strategija odgovora na rizike. Dakle, razvijaju se 
strategije koje mogu dovesti do značajnog smanjenja prijetnji te maksimiziranja koristi 
prilika radi povećanja vjerojatnosti uspjeha projekta. Omazić i Baljkas (2005.) navode 
da se plan odgovora na rizike definira još u fazi planiranja upravljanja rizicima.  
Kritični dio planiranja odgovora na rizike uključuje odabir najprikladnije opcije odgovora 
te pristup provedbe opcije odgovora za odabrane rizike. Odabrana opcija odgovora na 
rizik u kombinaciji sa pristupom provedbe opcije čini strategiju odgovora na rizike te se 
dokumentira u plan odgovora na rizike (Kerzner, 2009.).  
Plan odgovora na rizike se bavi rizicima ovisno o njihovom prioritetu, unosi resurse i 
aktivnosti u budžet, vremenski raspored i plan upravljanja projektom prema potrebi. 
Potrebno je identificirati i dodijeliti „nositelja odgovora na rizike“ koji će biti zadužen za 
svaki dogovoreni i financijski poduprijeti odgovor na rizik (PMOBK, 2011.). Nositelj 
rizika treba paziti na okidače koji predstavljaju simptome i znakove upozorenja koji 
ukazuju hoće li se određeni rizik dogoditi (Varga, 2008.).   
Za procjenjivanje strategija odgovora na rizike mogu se koristiti sljedeći kriteriji za 
procjenu (Kerzner, 2009.): 
1. Može li se strategija pravilno provesti, a da projekt i dalje udovolji potrebama 
korisnika? 
2. Koja je očekivana učinkovitost strategije odgovora u smanjivanju rizika na 
prihvatljivu razinu? 
3. Je li strategija financijska isplativa i u skladu s drugim resursima? 
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4. Postoji li raspoloživo vrijeme za razvoj i provedbu strategije, te kakav utjecaj to 
ima na vremenski raspored projekta? 
5. Kakav utjecaj strategija ima na kvalitetu izvedbe projekta? 
Strategije odgovora na rizike moraju biti pravovremene i primjerene važnosti rizika, 
troškovno učinkovite, te za njih mora biti zadužen odgovorni nositelj. S obzirom da je 
dostupno nekoliko strategija odgovora na rizike, potrebno je odabrati strategiju ili 
kombinaciju strategija koja će biti najučinkovitija. Razvijaju se specifične radnje za 
implementiranje te strategije, uključujući osnovnu i pomoćne strategije ako je to 
neophodno (PMBOK, 2011.). Na projektnom menadžeru je da odabere strategiju koja 
će smanjiti rizik na prihvatljivu razinu. Strategije odgovora na rizike mogu zahtijevati 
dodjelu dodatnih resursa, aktivnosti, vremena i troškova u projektni plan, te ih je 
potrebno pregledati s ključnim zainteresiranim stranama jer se moraju složiti oko 
odgovora na rizike (Horine, 2009.). 
3.4.1. Strategije odgovora na negativne rizike ili prijetnje 
Projektni tim može koristiti sljedeće strategije za negativne rizike ili prijetnje 
(Omazić i Baljkas, 2005.): 
1. smanjivanje rizika – smanjivanje vjerojatnosti pojave i/ili utjecaja rizika na 
prihvatljivu razinu. Prema PMBOK-u (2011.) rano djelovanje na smanjivanju 
vjerojatnosti i/ili utjecaja rizika često je učinkovitije od pokušaja da se popravi 
šteta nastala pojavom i utjecajem rizičnog događaja na projekt. Vjerojatnost 
pojave rizika se može smanjiti, primjerice korištenjem provjerene tehnologije 
koja se već koristila na prethodnim sličnim projektima. S druge strane, kako bi 
se smanjio utjecaj rizika na projekt moguće je primjerice stvoriti rezerve kroz 
povećan budžet, dodatne resurse ili dodatno vrijeme za završetak projekta.      
2. izbjegavanje rizika – uključuje promjenu plana upravljanja projektom ili 
smanjenje projektnih zahtjeva, ali uglavnom samo u fazi planiranja. Ovom 
strategijom nije moguće izbjeći sve rizike. Procjenom se odabire koji rizik će se 
izbjegavati s obzirom da izbjegavanje jednog rizika može izazvati pojavu 
opasnijeg rizika koji može prouzročiti veću štetu u odnosu na rizik koji se 
izbjegava. Primjer izbjegavanja rizika je promjena opsega, otklanjanje uzroka 
pojedinih rizika te dodavanje resursa ili vremena (Horine, 2009.), dok se u 
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PMBOK-u (2011.) kao najradikalnija strategija izbjegavanja rizika navodi 
potpuno zatvaranje projekta. 
3. transferiranje (prenošenje) rizika – uključuje prenošenje dijela ili cijelog rizika na 
treću stranu čije znanje i iskustvo im omogućuju jednostavnije i učinkovitije 
upravljanje određenim rizikom. Češće se koristi kod izloženosti financijskom 
riziku (Horine, 2009.). Time se ne uklanja rizik, već se posljedice rizika i 
odgovornost prebacuju na treću stranu. Prema PMBOK-u (2011.) prenošenje 
rizika gotovo uvijek uključuje plaćanje premije za rizik onoj strani koja preuzima 
rizik. Primjerice, osiguranjem, kad se putem raznih polica osiguranja, garancija 
i jamstva, rizik prebacuje s osiguranika (investitora ili izvođača) na osiguratelja 
(treću stranu u projektu).  
4. zanemarivanje (prihvaćanje) rizika – strategija odgovora na rizike kojoj se 
pristupa kada prethodne strategije nisu prikladne odnosno isplative zbog većih 
troškova upravljanja rizikom u odnosu na troškove koji mogu nastati zbog 
posljedica rizika. Iako se zna vjerojatnost pojave i utjecaj rizika on se svejedno 
prihvaća. Prema PMBOK-u (2011.) ova strategija može biti pasivna ili aktivna. 
Pasivno prihvaćanje ne podrazumijeva nikakve akcije osim dokumentiranja 
strategije, dok je najuobičajenija aktivna strategija koja podrazumijeva stvaranje 
rezervnog plana u slučaju da se rizik dogodi.  
3.4.2. Strategije odgovora na pozitivne rizike ili prilike 
Strategije za pozitivne rizike ili prilike uključuju (PMBOK, 2011.): 
1. iskorištavanje – strategija se primjenjuje kada se želi nekim akcijama osigurati 
da se prilika zaista dogodi i najučinkovitije iskoristi. Dakle, ovom strategijom se 
želi eliminirati nesigurnost pojave određenog pozitivnog rizika. Primjer strategije 
iskorištavanja je dodjeljivanje najtalentiranijih resursa organizacije projektu kako 
bi se smanjilo vrijeme do završetka ili kako bi se osigurali niži troškovi od onih 
originalno planiranih.   
2. dijeljenje – podrazumijeva strategiju gdje se u iskorištavanje prilike uključuje 
treća strana koja će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti iskorištavanju prilike 
na najučinkovitiji način. Moguće je dodjeljivanje dijela ili cijele prilike trećoj 
strani. Primjeri dijeljenja uključuju formiranje partnerstava u kojima se dijeli rizik, 
timova, zajedničkih poduhvata (joint ventures) koji se mogu osnovati sa svrhom 
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korištenja prednosti koju nudi prilika tako da sve strane profitiraju svojim 
djelovanjem s obzirom da će svaka strana doprinijeti na određeni način.   
3. poboljšavanje – strategija se koristi za povećanje vjerojatnosti pojavljivanja i/ili 
pozitivnih učinaka neke prilike tako da se identificiraju i maksimiziraju ključni 
pokretači prilika. Primjeri poboljšavanja prilika uključuju dodavanje još resursa 
nekoj aktivnosti kako bi ona ranije završila.   
4. prihvaćanje – prilika se čeka i ukoliko do nje dođe njezine prednosti će se 
prihvatiti. Kao i kod prijetnji ova strategija može biti aktivna ili pasivna. Za razliku 
od aktivne, kod pasivne strategije se ne poduzimaju nikakve akcije za traženje 
prilika.  
Prema PMBOK-u (2011.) može se izraditi i rezervni (kontingencijski) plan koji se 
implementira ako odabrana strategija nije učinkovita ili ukoliko se pojavi prihvaćeni 
poznati rizik. Dakle, moraju se osigurati pričuvni resursi koji se odnose na rezerve 
vremena ili troškova. Projektni tim će definirati uvjete odnosno okidače koji će pokrenuti 
korištenje tih pričuvnih resursa odnosno provedbu rezervnog plana (Kerzner, 2009.).  
Primjeri okidača mogu biti sljedeći (ESI International, 2007.): 
1. nedosljednost troškova, 
2. nedosljednost rasporeda, 
3. promjene u predviđenom datumu završetka projekta,  
4. promjene u stavu zainteresiranih strana, 
5. pojava dodatnih kritičnih puteva.  
Dakle, rezervnim planom se određuju aktivnosti koje će omogućiti brzo rješavanje 
većine problema te smanjiti rizik prekoračenja ciljeva projekta na razinu prihvatljivu za 
organizaciju. Wideman (1992.) u svom radu navodi da ukoliko rezerve nisu dovoljne 
projektni menadžer mora ispregovarati promjene u opsegu ili kvaliteti, odnosno 
zatražiti dodatno vrijeme ili povećanje budžeta za završetak projekta. Ukoliko se 
dogodi najgori scenarij projekt treba prekinuti što prije kako bi se smanjili dodatni 
nepotrebni gubici.  
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Registar rizika sadrži rezultate kvalitativne i kvantitativne analize rizika, te planiranja 
odgovora na rizike. Stoga nakon provedbe ove faze ažuriran registar rizika sadrži 
sljedeće elemente (PMBOK, 2011.): 
1. identificirane rizike, njihove opise, područja projekta koje pogađaju, njihove 
uzroke i kako mogu utjecati na projektne ciljeve,  
2. nositelje rizika,  
3. prioritetni popis projektnih rizika,  
4. popis rizika koji zahtijevaju direktan odgovor,  
5. popis za praćenje rizika niskog prioriteta, 
6. dogovorene strategije odgovora na rizike,  
7. specifične radnje za implementiranje odabrane strategije odgovora,  
8. simptome i znakove upozorenja pojave rizika,  
9. budžet i aktivnosti vremenskog rasporeda koji su potrebni da bi se 
implementirali odabrani odgovori,  
10. rezervne planove i okidače koji pozivaju na njihovo izvršavanje,  
11. planove oslonca za korištenje kao reakcija na rizik koji se dogodio, a primarni 
odgovor se pokazao neodgovarajućim,  
12. preostale i sekundarne rizike te 
13. pričuvne resurse vremena i troškova.  
Također, zbog izmjena i potrebnog dodatnog rada koji nastaju generiranjem odgovora 
na rizike nužno je ažurirati plan upravljanja projektom odnosno njegove elemente koji 
uključuju (PMBOK, 2011.): 
1. plan upravljanja vremenskim rasporedom,  
2. plan upravljanja troškovima,  
3. plan upravljanja kvalitetom,  
4. plan upravljanja nabavom,  
5. plan upravljanja ljudskim resursima,  
6. struktura raščlambe rada,  
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7. temeljni vremenski raspored i  
8. temeljna učinkovitost troškova.  
Obzirom da je projekt dinamičkog karaktera, te da se tijekom trajanja projekta mogu 
pojaviti novi rizici, povećati ili smanjiti razine vjerojatnosti pojave i/ili utjecaja već 
identificiranih rizika i slično, potrebno je vršiti nadzor kako bi se utvrdilo je li bilo 
promjena.  
3.5. Nadzor i kontrola rizika 
Značajnu ulogu u osiguravanju da su rizici svedeni na prihvatljivu razinu imaju upravo 
nadzor i kontrola rizika. Prema PMBOK-u (2011.) nadzor i kontrola rizika 
podrazumijevaju proces implementiranja planova odgovora na rizike, praćenja 
identificiranih rizika, nadziranja preostalih rizika, identificiranja novih rizika i 
procjenjivanja učinkovitosti procesa vezanih uz rizike tijekom projekta. Preostali rizici 
su rizici koji su ostali nakon što su provedene strategije odgovora na rizike, dok je 
također potrebno pratiti sekundarne rizike koji se pojavljuju kao izravna posljedica 
implementacije tih strategija. Prema Vargi (2008.) kontrola rizika uključuje odabir 
alternativnih strategija odgovora na rizike, planiranje nepredviđenog, poduzimanje 
korektivnih radnji, te ukoliko je potrebno replaniranje projekta. 
Nadzorom i kontrolom će se utvrditi postoje li određena odstupanja u odnosu na 
prvobitno zabilježeno stanje, te će se ukazati na potencijalne probleme. Rezultati 
nadzora i ocjenjivanja učinkovitosti primjenjenih strategija odgovora na rizike mogu 
pružati osnovu za razvoj dodatnih strategija odgovora na rizike ili nadogradnju već 
postojećih strategija, ali i za ponovno analiziranje rizika kako bi se odredilo da li su 
postojeći identificirani rizici još prisutni, te da li njihova vjerojatnost pojave i/ili utjecaj 
raste ili pada. Prema Kerzneru (2009.) se u nekim slučajevima rezultati nadzora mogu 
koristiti za identificiranje novih rizika te reviziju pojedinih aspekata planiranja 
upravljanja rizicima. Također, u ovoj fazi će se analizirati pričuve što uključuje 
usporedbu količine preostalih pričuvnih resursa s količinom preostalog rizika kako bi 
se utvrdilo da li su preostali resursi dovoljni za rješavanje problema ukoliko do njih 
dođe (PMOBK, 2011.).    
Nositelj odgovora na rizik mora periodično izvještavati projektnog menadžera o 
učinkovitosti plana odgovora na rizike, svim nepredviđenim djelovanjima i svim 
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korektivnim radnjama koje su potrebne da bi se rizik odgovarajuće obradio. Projektni 
menadžer mora osigurati da se revizija rizika provodi onako kako je definirano u planu 
upravljanja rizicima (PMBOK, 2011.).  
U ovoj se fazi procesa upravljanja rizicima treba odgovoriti na sljedeća pitanja 
(PMBOK, 2011.): 
1. Jesu li pretpostavke projekta još uvijek valjane? 
2. Pokazuje li analiza da se procijenjeni rizik promijenio ili ga se može napustiti? 
3. Prate li se politike i procedure upravljanja rizicima? 
4. Treba li mijenjati pričuvne resurse za troškove ili vremenski raspored u skladu 
s trenutnim procjenama rizika? 
Wysocki i McGary (2003.) navode da se kao predložak za praćenje rizika na projektu 
koristi registar rizika, te da se na sastancima o statusu projekta ili sastancima za 
reviziju rizika mora razgovarati o rizicima i pregledati registar rizika kako bi bili svjesni 
koji rizici dolaze i što treba učiniti.   
Rezultati faze nadzora i kontrole rizika su (PMBOK, 2011.): 
1. Ažuriran registar rizika koji uključuje, ali nije ograničen na: 
a) ishode ponovnog procjenjivanja rizika, revizije rizika i periodičnih 
pregleda rizika. Ti ishodi mogu uključivati identificiranje novih rizičnih 
događaja, ažuriranje vjerojatnosti, učinka, prioriteta, planova odgovora, 
nositelje i druge elemente registra rizika. Ishodi mogu isto tako uključivati 
zatvaranje rizika koji se više ne primjenjuju i otpuštanje s njima povezanih 
pričuva. 
b) stvarne ishode projektnih rizika i odgovora na rizike. Ova informacija 
može pomoći projektnim menadžerima da planiraju rizik unutar svoje 
organizacije, kao i na budućim projektima.   
2. Ažurirana organizacijska procesna sredstva koja se mogu koristiti za buduće 
projekte uključuju, ali nisu ograničena na: 
a) predloške za plan upravljanja rizicima, uključujući matricu vjerojatnosti i 
učinka te registar rizika,  
b) strukturu raščlambe rizika i  
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c) stečeno znanje iz aktivnosti upravljanja projektnim rizicima.  
Ovi dokumenti trebaju se ažurirati prema potrebi i kod zatvaranja projekta. 
3. Zahtjevi za izmjene mogu uključivati: 
a) preporučene korektivne radnje koje uključuju pričuvne planove i 
obilaženja. To su odgovori koji nisu prvotno planirani, ali su potrebni kako 
bi se bavili rizicima koji se pojavljuju i koji su prethodno bili neidentificirani 
ili pasivno prihvaćeni.  
b) preporučene preventivne radnje dokumentirane su upute o tome kako 
provoditi neku aktivnost koja može smanjiti vjerojatnost pojave ili 
negativne posljedice koje su povezane s projektnim rizicima.    
4. Ažuriran plan upravljanja projektom – ukoliko odobreni zahtjevi za izmjene imaju 
utjecaja na faze upravljanja rizicima, odgovarajuće se dokumentacijske 
komponente plana upravljanja projektom revidiraju i ponovno izdaju kako bi 
odražavale odobrene izmjene. Elementi plana upravljanja projektom koji mogu 
biti ažurirani isti su kao i u fazi planiranja odgovora na rizike.   
5. Ažurirana projektna dokumentacija uključuje, ali nije ograničena na: 
a) Ažuriran dnevnik pretpostavki – kako nove informacije postaju dostupne, 
pretpostavke će se promijeniti same po sebi. Dnevnik pretpostavki mora 
se pregledati kako bi se prilagodio novim informacijama. Pretpostavke 
se mogu uključiti u izjavu o opsegu ili u zaseban dnevnik pretpostavki.   
b) Ažurirana tehnička dokumentacija – kako nove informacije postaju 
dostupne, tehnički pristupi i fizičke isporuke mogu se promijeniti. Bilo 
koja pomoćna dokumentacija mora se pregledati kako bi se prilagodila 
novim informacijama.  
Projektna dokumentacija je vitalni dio svakog projekta i buduća baza za sljedeće 
projekte. 
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3.6. Baza podataka za upravljanje rizicima  
Upravljanje rizicima projekata obuhvaća veliku količinu informacija odnosno 
podataka. Pouzdan izvor informacija je bitan za donošenje odluka, a nema boljeg 
izvora informacija od vlastite baze podataka. Prikupljanje informacija može zahtijevati 
velike troškove, previše vremena ili informacije mogu biti nedostupne, pa je u takvim 
situacijama poželjno imati bazu podataka.  
Baza podataka mora sadržavati vitalne informacije za donošenje odluka, te mora biti 
dostupna kako bi svi bili svjesni rizika s kojima se projekt može susresti. Također, 
pomoći će projektnom timu u identificiranju nekih temeljnih rizika za svaki projekt, 
njihovom analiziranju i razvijanju strategija odgovora na rizike.  
Cjelokupnu dokumentaciju i izvješća koja su nastala i korištena u procesu upravljanja 
projektnim rizicima, uz naučene lekcije tijekom tog procesa potrebno je trajno zabilježiti 
u bazu podataka jer upravo ti podaci mogu poboljšati upravljanje rizicima na trenutnim 
i budućim projektima. U svom radu Kendrick (2003.) navodi da ukoliko projekt iz nekog 
razloga ostane bez izvornog projektnog menadžera, dobro održavani povijesni podaci 
će značajno pomoći novom projektnom menadžeru da se brže uhoda i suoči sa 
preostalim zadacima. Bez tih podataka napredak projekta bi znatno bio usporen. 
Wideman (1992.) u svom radu navodi da je praktični problem kod dostupnih podataka 
njihova ispravna interpretacija kada se primjenjuju na očekivane rizike na trenutnom 
projektu.     
Meredith i Mantel (2009.) u svom radu navode da je potrebno zabilježiti sljedeće: 
1. identificirane rizike koji mogu utjecati na projekt, zajedno s njihovom 
procijenjenom vjerojatnošću pojave i procijenjenim utjecajem na projektne 
ciljeve  
2. detalje svih kvalitativnih i kvantitativnih procjena o rizicima, projektnim 
okolnostima i pretpostavkama,  
3. zapisnike svih održanih sastanaka, 
4. metode korištene pri upravljanju rizicima te  
5. rezultate svih aktivnosti upravljanja rizicima.  
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Ukoliko znanja i iskustva stečena tijekom rada na prethodnim projektima nisu 
zabilježena mora se krenuti od početka u budućim projektima što zahtijeva puno 
vremena i veće troškove. Međutim, na temelju ažurne baze podataka mogu se izbjeći 
napravljene pogreške u prethodnim projektima, uštediti vrijeme i novac te time 
učinkovitije pristupiti i provesti proces upravljanja rizicima na projektu. Prema Zekiću 
(2010.) znanje i iskustvo projektnog upravljanja nezamjenjivi su čimbenici za uspješno 
upravljanje projektnim rizicima i realizaciju projekata, dok Omazić i Baljkas (2005.) 
navode da su edukacija projektnog tima i iskustvo pretvoreni u organizacijsko znanje 
najbolji alat identifikacije rizika, na osnovu kojih projektni tim može odrediti najbolju 
strategiju odgovora na rizike kako bi se minimizirale prijetnje i maksimizirale prilike. 
Stoga je tijekom trajanja projekta nužno ažurirati bazu podataka novim informacijama 
s obzirom da dolazi do promjena.   
U nastavku će se na dva slična projekta prikazati koliko je važno upravljati rizicima. 
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4. Projekt izgradnje Panamskog kanala 
Panamski kanal smješten u najužem dijelu Srednje Amerike je prometni morski put 
koji služi kao prečac za brodove iz cijelog svijeta povezujući Atlantski i Tihi ocean 
(Hrvatska enciklopedija, n.d.). Izgradnja Panamskog kanala predstavljala je najveći i 
najteži građevinski projekt za 19. stoljeće, te je kroz godine projekt bio obilježen raznim 
problemima koji su ostavili posljedice na mnoge.  
Godine 1880. Francuzi pod vodstvom Ferdinanda de Lessepsa (graditelj Sueskog 
kanala u Egiptu) kreću u izgradnju Panamskog kanala koji bi znatno skratio putovanje 
brodova, međutim, zbog nepredviđenih svih poteškoća projekta i nepotpunog 
planiranja, projekt je neslavno propao. Francuska kompanija koja je izvodila radove 
gradnje kanala je bankrotirala, te je 1889. nakon potrošenih 287 milijuna dolara 
prestala gradnja kanala. Razlog bankrota su pronevjera novca i optužba za korupciju 
čelnih ljudi među kojima je bio i Ferdinand de Lesseps. Međutim, među glavnim 
faktorima neuspjeha projekta bile su i bolesti, malarija i žuta groznica, koje su prenosili 
komarci i uzrokovali gubitak života velikog broja radnika (Dnevni avaz, 2014.).   
Godine 1894. osnovana je druga kompanija koja je održavala kanal do pronalaska 
novog kupca. Početkom 1900-ih kada je Theodore Roosevelt postao predsjednik SAD-
a kreće drugi pokušaj izgradnje kanala nakon odobrenja projekta od strane američkog 
kongresa, te je od Francuza otkupljena imovina (oprema, iskopine i infrastruktura) za 
40 milijuna dolara, ali u vrlo lošem stanju (Dnevni avaz, 2014.). Upravo je 1903. godine 
Panama sklopila sporazum sa SAD-om kojemu daje pravo korištenja zone za izgradnju 
kanala (Hrvatska enciklopedija, n.d.).  
U slučaju SAD-a projekt nije bio komercijalni pothvat kao kod Francuza, već strateški 
vojni projekt koji bi američkim ratnim brodovima omogućio prolaz između Atlantskog i 
Tihog oceana. Predsjednik SAD-a Theodore Roosevelt je kao projektni sponzor 
prepustio upravljanje projektom Johnu Findlayu Wallaceu, za razliku od Ferdinanda de 
Lessepsa koji je bio i projektni sponzor i projektni menadžer (Kendrick, 2003.).  
Cilj projekta je postavljen tek 1907. godine pod vodstvom Johna Stevensa, tri godine 
nakon početka radova. Odustalo se od izgradnje kanala na razini mora kao što je to 
bilo u slučaju Francuza, te je postavljen cilj da će SAD izgraditi osamdeset kilometara 
dug kanal sa stepenastim komorama s branama odnosno vratima (tri razine odnosno 
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komore) preko kojih brodovi ulaze i izlaze iz kanala podižući i spuštajući se u oba 
smjera, sa budžetom od 375 milijuna dolara, te rokom do 1915. godine (Kendrick, 
2003.).          
4.1. Najznačajniji rizici projekta 
Kod prvog pokušaja izgradnje Panamskog kanala pod francuskim vodstvom rizici 
uglavnom nisu bili učinkovito identificirani ili su bili zanemareni, a strategija upravljanja 
rizicima se nije definirala. To se može pripisati nedostatku tehničkog znanja i vještina 
upravljanja Ferdinanda de Lessepsa koji je po struci bio diplomat. Također, iako su 
napretkom projekta uočene promjene Ferdinand de Lesseps nije poduzeo nikakve 
korake za revidiranje planova koji su ionako sadržavali vrlo malo detalja, te je 
prikazivao netočne informacije o napretku projekta, dok datum završetka projekta nije 
ni odredio. Stoga se može zaključiti da je projekt od samog početka bio osuđen na 
neuspjeh. Česta komunikacija koja je temelj dobrog upravljanja projektima gotovo bi 
sigurno prisilila na promjene ili dovela do ranijeg završetka projekta čime bi se uštedilo 
mnogo novca, ali i spasilo tisuće života (Kendrick, 2003.).  
Radovi na izgradnji kanala pod vodstvom Johna Wallacea krenuli su 1904. godine, 
međutim, Wallace nije ništa mogao napraviti bez pristanka povjerenstva sastavljenog 
od sedmero ljudi u SAD-u, a oni su rijetko pristajali na nešto. Uz to je svaka odluka 
zahtijevala veliku količinu papirologije (Kendrick, 2003.). Nakon samo godinu dana 
John Wallace je podnio ostavku. Upravo su francuska dotrajala oprema kojoj je bio 
potreban popravak ili zamjena, bolesti koje su uzrokovale velik gubitak života radnika 
te pretjerana birokracija utjecale na ostavku Wallacea nakon kratkog perioda (Dnevni 
avaz, 2014.).     
Johna Wallacea je zamijenio željeznički stručnjak John Stevens koji je imao potpunu 
kontrolu nad radom s obzirom da je Theodore Roosevelt ukinuo povjerenstvo čime je 
zapravo i pridonio smanjenju birokracije, komplikacija i odgoda te tako olakšao rad 
nasljedniku Wallacea. Međutim, unatoč ostvarenom napretku i postavljenim temeljima 
za napredak projekta John Stevens 1907. godine podnosi ostavku jer se nije smatrao 
u potpunosti kvalificiranim za dovršetak projekta, odnosno izgradnju komora s 
branama i brzi premještaj velike količine vode za učinkovit rad kanala što je zahtijevalo 
znanje iz hidraulike. Gubitak takvog kompetentnog projektnog menadžera je bio veliki 
rizik za raspored. (Kendrick, 2003.). 
50 
 
Panama sama po sebi predstavlja izazovno područje gradnje s obzirom da se nalazi u 
tropima. U tom području kišne sezone i potresi predstavljali su ozbiljnu opasnost za 
radnu snagu te strojeve i opremu s obzirom da su velike količine kiše, ali i potresi 
stvarali klizišta i zatrpavali područja iskopavanja. Potrebno je napomenuti kako su 
klizišta bila učestala te da su imala vrlo veliki utjecaj na raspored i budžet. Uz to 
komarci su bili iznimna napast za radnike, pogotovo za radnike iz drugih zemalja, s 
obzirom da su prenosili malariju i žutu groznicu. Upravo su komarci predstavljali jednu 
od najvećih prijetnji za radnu snagu, sve do angažiranja sanitarnog časnika Williama 
Gorgasa od strane projektnog menadžera Johna Stevensa. Također, treba navesti da 
su John Wallace i John Stevens naveli tropske bolesti među razlozima za ostavku na 
projektu. Uz bolesti najveći uzrok smrti radnika kod izgradnje Panamskog kanala bio 
je eksploziv koji je u tom razdoblju bio vrlo nestabilan, a bio je nužan zbog uklanjanja 
masivnih stijena. S obzirom da je bio nestabilan znao se aktivirati u spremištu, tijekom 
transporta ili postavljanja za upotrebu, te u mnogim drugim situacijama. Vjerojatnost 
preuranjene detonacije bila je visoka, a rizik za ljudski život bio je ekstreman. Do 
završetka projekta pod vodstvom SAD-a izgubljeno je 5.000 života, a ukupni gubici 
zajedno s francuskim projektom iznose oko 30.000 života (Kendrick, 2003.). 
Tehnički izazov predstavljala su vrata koja su trebala biti ogromna, i vrlo teška s 
obzirom da kad se komora ispuni vodom pritisak na vratima je ogroman. Također, u 
području potresa izazov je bio sagraditi i stranice komore od betona, dok je najveća 
tehnološka prepreka bio zahtjev da cijeli pothvat napaja struja.  
4.2. Strategije odgovora na rizike projekta  
Dolaskom Johna Stevensa na mjesto projektnog menadžera poboljšana je 
infrastruktura za rad čime su stvoreni povoljniji uvjeti za radnike. Naručio je novu 
opremu te je sagradio spavaonice za radnike, blagovaonice, skladišta za opremu i 
materijale, te drugu potrebnu infrastrukturu za projekt što je povećalo produktivnost. 
Također, pružao je potporu Williamu Gorgasu za poduzimanje potrebnih zdravstvenih 
mjera koje bi suzbile bolesti komaraca, malarije i žute groznice. Zdravstvene mjere su 
uključivale primjerice zadimljavanje objekata, zaprašivanje insekata, odlaganje stajaće 
vode sa mjesta okupljanja i slično. Razina napora i troškovi ove strategije bili su 
značajni, ali su i rezultati bili toliko učinkoviti da se te metode primjenjuju i danas. 
(Kendrick, 2003.) Uz to John Stevens je izgradnjom željezničke pruge ubrzao transport 
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velike količine iskopanog materijala, te je upravo željeznička pruga omogućila snažan 
napredak projekta (Haskin, 1913.).   
Za rizike od čestih i naglih klizišta nije bilo učinkovitog rješenja. Za razliku od Francuza 
koji su kopali pod kutom od 45° što je uzrokovalo česta klizišta, kod projekta SAD-a 
išlo se na manji nagib od 14° što je smanjilo klizišta. Klizišta nisu potpuno uklonjena, 
ali su znatno smanjena, a napor pri tome je bio veliki s obzirom da je taj plan zahtijevao 
iskopavanje i odlaganje mnogo više tla. I dan danas kanal zbog klizišta zahtjeva često 
jaružanje kako bi ostao funkcionalan (Kendrick, 2003.). 
Kendrick (2003.) u svom radu navodi da je voditelj projekta George Goethals (nakon 
ostavke Johna Stevensa) napravio nekoliko važnih koraka za izgradnju morala. Uveo 
je tjedne novine „Canal Record“ koje su služile kao izvještaj o napretku projekta. 
Prikazivale su značajna postignuća i imenovane osobe zaslužne za ta postignuća što 
je dovelo do zdravog nadmetanja. Također, svake nedjelje vrata su bila otvorena 
radnicima s pitanjima, te se svakako potrudio na svako odgovoriti jasno i s 
obrazloženjem. 
Tehničkim problemima je kvalificirani inženjer George Goethals pristupio na inovativne 
načine. Betonske stranice komora su toliko gusto napravljene i ojačane da se i u 21. 
stoljeću nalaze u očuvanom stanju uz male pukotine. Kod izgradnje vrata za komore 
primijenjen je novi legirani čelik koji je bio dovoljno lagan i jak. Međutim, kako bi izbjegli 
težinu vrata kod otvaranja i zatvaranja komore vrata su ostala šuplja. Radi učinkovitog 
zadržavanja pritiska vode u komorama vrata su se nakon zatvaranja i prije 
poplavljivanja komore punila vodom, dok su se prije otvaranja praznila. Pokretanje 
vrata takve veličine i težine zahtijevalo je snagu modernih motora. Struja je pružala 
mnogo prednosti, te se moglo upravljati cijelim sustavom kanala putem kontrolne 
ploče. Za većinu kontrola i više od 1.000 elektromotora koje je kanal zahtijevao, 
Goethals je angažirao vanjsku privatnu kompaniju, General Electric, koja je bila 
stručna u električnim sustavima (Kendrick, 2003.).  
Iako se uspjelo u rješavanju većine rizika, eksploziv je ostao značajan rizik do kraja 
izgradnje kanala s obzirom da nije pronađeno odgovarajuće rješenje ili alternative. 
Poduzete stroge sigurnosne mjere su pomogle, međutim, eksploziv je ostao najveći 
pojedinačni uzrok smrti na projektu izgradnje Panamskog kanala pod vodstvom SAD-
a (Haskin, 1913.).           
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4.3. Zaključak projekta 
Ferdinand de Lesseps je usmjerio projekt prema neuspjehu. Užurbano je krenuo u 
izgradnju projekta bez da je proveo temeljito planiranje, a obzirom da nije bio tehnički 
kvalificiran nije pridavao puno pozornosti tehničkim problemima s kojima se projekt 
suočavao. Također, nije uključivao mišljenja drugih, već se samo oslanjao na svoje 
mišljenje. Upravo nedostatak iskustva te neprikladne osobine projektnog menadžera, 
u ovom slučaju Ferdinanda de Lessepsa učinile su upravljanje rizicima neučinkovitim, 
odnosno vodile su projekt u propast (Kendrick, 2003.).  
Prema Kendricku (2003.) glavna razlika između ranije neuspješne izgradnje 
Panamskog kanala i kasnijeg projekta je primjena dobre prakse upravljanja projektima. 
Prije nego što je SAD sa svojim projektnim menadžerom krenuo u izgradnju 
Panamskog kanala morao je detaljno provesti planiranje i izvući poučak iz prethodnih 
pogrešaka i neuspjeha Francuza, te ispraviti učinjene propuste u upravljanju 
projektom. 
Projekt SAD-a su obilježila 3 različita projektna menadžera. Prvi projektni menadžer 
John Wallace je nastavio tamo gdje su Francuzi stali, te su se problemi i dalje gomilali, 
a konačan plan i cilj nisu bili definirani, te je ubrzo pod pritiskom projekta podnio 
ostavku. Nakon imenovanja Johna Stevensa kao projektnog menadžera sav napor je 
bio usmjeren na pripremu za rad i poboljšanje uvjeta za rad s obzirom da je moral bio 
na niskoj razini. Veliki dio uspjeha projekta pripada i Johnu Stevensu koji je razradio 
plan izrade kanala do najsitnijih detalja te uvelike ubrzao iskop gradnjom željezničke 
pruge. Postavio je potrebne temelje da projekt konačno napreduje, te je sve načine i 
sredstva za obavljanje rada dokumentirao. Međutim, ubrzo zbog osobnih razloga 
podnosi ostavku na mjesto projektnog menadžera što je predstavljalo veliki gubitak za 
projekt. Na njegovo mjesto dolazi general George Washington Goethals, iznimno 
kvalificirani inženjer koji je vodio projekt prema uspjehu (Kendrick, 2003.).  
Panamski kanal je otvoren 1914. godine, deset godina nakon početka. Otvoren je 6 
mjeseci ranije od roka koji postavio John Stevens, usprkos svim poteškoćama i 
promjenama koje su zahvatile projekt. Također, završen je s troškovima od 23 milijuna 
dolara manje u odnosu na odobreni budžet, dok je ukupni trošak izgradnje kanala bio 
više od 600 milijuna dolara uključujući troškove francuskog projekta (Haskin, 1913.).    
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5. Projekt Trans-Aljaska naftovod 
Godine 1968. naftna kompanija Atlantic Richfield otkriva veliko naftno polje u 
Prudhoe zaljevu na sjevernoj obali Aljaske. Kompaniji Atlantic Richfield se pridružuju 
kompanije British Petroleum i Humble Oil, a ubrzo i ostatak koalicije. Godine 1970. 
kompanije uključene u planiranje izgradnje naftovoda osnivaju kompaniju Alyeska 
Pipeline Service za projektiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje naftovoda pod 
nazivom Trans-Alaska Pipeline System (Gale Encyclopedia, 2000.).  
Transport nafte iz polja morem nije bio ostvariv jer su transportni putevi veći dio godine 
bili zaleđeni. Najbliža luka koja nije bila zaleđena nalazila se oko 1.300 kilometara 
južno u Valdezu. Iako su višestruke ideje bile predložene za transport sirove nafte, 
primjerice autocesta, željeznica, tankeri za razbijanje leda, sve su odbačene, te se 
najekonomičnijom pokazala izgradnja naftovoda od Prudhoe zaljeva do luke u Valdezu 
gdje se ukrcava u tankere i dostavlja na zapadnu obalu SAD-a s obzirom da bi se na 
taj način omogućilo korištenje proizvoda bez prestanka (Gale Encyclopedia, 2000.). 
Zemlje koje su bili veliki proizvođači nafte u svijetu počele su smanjivati dotok nafte u 
SAD. Stoga je naftna kriza u SAD-u 1973. godine uzrokovala nagli porast cijena nafte. 
Skok cijena nafte je učinio projekt izgradnje naftovoda prioritetom (Abkowitz, 2008.).  
Glavni cilj projekta je bio izgraditi sustav koji će uključivati oko 1.300 kilometara 
naftovoda, 12 crpnih stanica i terminal u luci pomoću kojeg će se premjestiti velike 
količine sirove nafte iz naftnog polja u Prudhoe zaljevu na sjevernoj strani do luke u 
Valdezu na južnoj strani gdje će se ukrcavati u tankere koji će je potom transportirati 
do donjih država SAD-a (Mead, 1978.).  
Troškovi izgradnje naftovoda su bili podcijenjeni. Godine 1969. izvorna procjena 
troškova izgradnje naftovoda iznosila je 863 milijuna dolara. Nakon završetka projekta 
1977. godine konačni troškovi su iznosili oko 7.8 milijardi dolara, te je u to vrijeme to 
bio najveći građevinski projekt u američkoj povijesti financiran privatnim sredstvima. 
Podcjenjivanju troškova izgradnje su pridonijeli sljedeći faktori (United States 
Government Accountability Office, 1977.):  
1. planiranje temeljeno na ograničenim podacima s obzirom na nedostatak 
iskustva provedbe velikog građevinskog projekta kao što je gradnja naftovoda 
u klimatskim uvjetima Aljaske, 
54 
 
2. nepredviđena potreba za izgradnjom mosta iznad rijeke Yukon, 
3. provedba procjene troškova izgradnje prije dizajniranja naftovoda i provedenih 
opsežnih istraživanja tla,  
4. temeljenje procjene troškova izgradnje na cijenama rada i materijala iz 1969. 
godine bez predviđanja mogućnosti povećanja istih i očekivanja kašnjenja 
početka gradnje od 4 godine zbog sporova. Kašnjenje projekta je uzrokovala 
briga domorodaca i aktivističkih grupa o utjecaju naftovoda na okoliš.  
Procjenjuje se da je oko 70.000 radnika radilo na projektu, od prvih napora u razvoju 
ideje 1969. godine do završetka projekta 1977. godine. Na vrhuncu izgradnje u 
listopadu 1975. godine bilo je zaposleno 28.072 radnika na projektu (Bennett, 2003.). 
Na temelju tih brojki može se zaključiti da je ovaj projekt izgradnje naftovoda 
predstavljao ogroman pothvat i kao takav je sa sobom nosio mnoge rizike.  
5.1. Rizici projekta i poduzeti koraci 
Nakon što je rizik zaustavljanja projekta od domorodaca Aljaske i aktivističkih grupa 
riješen kreće izgradnja 1974. godine. Lokacija naftnog polja je predstavljala veliki 
problem s obzirom da je to područje bilo zabačeno odnosno vrlo nepristupačno, te su 
je obilježavali ekstremni klimatski uvjeti. S obzirom da nije bilo nikakve infrastrukture 
potrebne za podržavanje ovog velikog građevinskog pothvata bilo je potrebno izgraditi 
privremene objekte od kojih su neki kasnije postali stalni, u vlasništvu kompanije koja 
upravlja cjevovodom (Alyeska Pipeline Service Company) ili Vlade Aljaske, dok su se 
ostali morali ukloniti sukladno odredbi u dozvoli za izgradnju naftovoda izdanoj od 
Vlade Aljaske. Za potrebe projekta izgrađeno je nekoliko pista za avione, prokrčen je 
put za prijevoz tereta cestom, te su izgrađeni kampovi za smještaj radnika (Bennett, 
2003.).    
Uz teške klimatske uvjete, nakon što je napravljena detaljna studija tla utvrđena je 
prisutnost permafrosta na većim dijelovima rute naftovoda što je dovelo do promjena 
u dizajnu. Postojao je rizik uništavanja permafrosta što bi moglo ugroziti strukturu 
naftovoda. U zonama gdje je permafrost bio nestabilan naftovod je prolazio iznad 
zemlje. Zbog ekstremnih niskih temperatura bilo je potrebno izolirati ga kako bi se 
spriječilo lomljenje metala. Međutim, zbog omogućavanja migracije divljači bili su 
prisiljeni ugraditi oko 5.6 kilometara naftovoda u permafrost. Kako bi vruća nafta 
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prolazila kroz naftovod postojala je opasnost od topljenja permafrosta i time 
uzrokovanja ulegnuća i curenja. Stoga su inženjeri razvili rashladni sustav kojim se 
permafrost zadržao smrznutim. Na drugim mjestima nedostatak permafrosta omogućio 
je stavljanje naftovoda pod zemlju bez posebnog rashladnog sustava (Mead, 1978.).  
Potresi nisu bili veliki rizik tijekom izgradnje, međutim, predstavljali su opasnost za 
operativnu fazu. Vlada Aljaske nametnula je standarde izvedbe namijenjene za zaštitu 
sustava naftovoda od potresa. Bez zadovoljavanja tih standarda projekt nije mogao ići 
naprijed, stoga je bilo potrebno prilagoditi dizajn. Stoga su dijelovi naftovoda iznad 
zemlje bili u S-obliku kako bi se prilagođavali kretanjima te kako bi pregibi omogućili 
širenje i skupljanje cijevi zbog promjena temperature. Također, inovacija u dizajnu su 
bili klizeći nosači koji su omogućili cijevi da slobodno klizi u obje strane kod 
podrhtavanja tla umjesto da se izvija i puca. Uz to cijev je izgrađena u blizini tla kako 
bi se smanjila udaljenost pada ako je potres potpuno izbaci iz nosača (Abkowitz, 
2008.).     
Kako je projekt ove veličine i složenosti predstavljao veliki financijski rizik za jednu 
kompaniju te zbog nedostatka stručnosti naftovod je izgrađen zajedničkim poduhvatom 
(joint venture), odnosno udruživanjem kompanija koje su specijalizirane u izgradnji 
cjevovoda, ali s malo ili bez iskustva u gradnji na hladnom području Aljaske, te 
kompanija s iskustvom gradnje na dalekom sjeveru, ali s malo znanja o cjevovodima. 
Uspješnim udruživanjem znanja, iskustva i resursa te financija bili su u mogućnosti 
suprotstaviti se svim izazovima u ovom projektu (Bennett, 2003.).   
Na projektu je bilo uključeno mnogo radnika iz različitih krajeva i različitih kvalifikacija. 
Većina radnika bila je u sindikatu, pa je u pogledu radne snage postojao rizik od zastoja 
radova zbog radnih sporova. S obzirom da je strategija bila brzo završavanje projekta, 
kašnjenje rasporeda bilo bi vrlo skupo. Stoga, kako bi izbjegli štrajkove koji proizlaze 
iz radnih sporova potpisuje se sporazum pod nazivom „Project Labor Agreement“. 
Sporazum predstavlja posebni kolektivni ugovor koji uređuje radne odnose među svim 
sindikatima i svim izvođačima, uključujući kooperante, koji rade na određenom 
projektu, a vrijedi za vrijeme trajanja projekta. Sve strane moraju potpisati sporazum 
te on zamjenjuje sve prethodne postojeće ugovore. Dakle, utvrđuju se sati rada, razina 
plaće, beneficije, uvjeti rada, arbitražni postupci i dr. Sporazum sadrži odredbe koje 
sprječavaju bilo kakve zastoje rada za vrijeme trajanja projekta, te je upravo on bio 
ključ za dovršenje projekta prema rasporedu (Bennett, 2003.).  
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5.2. Usporedba s projektom izgradnje Panamskog kanala 
Projekt izgradnje Panamskog kanala i projekt Trans-Aljaska naftovod su vrlo slični 
po veličini i složenosti, te oba predstavljaju velike građevinske projekte koji su 
obilježeni raznim rizicima. U odnosu na gradnju Panamskog kanala koji je financiran 
od strane SAD-a, Trans-Aljaska naftovod je najveći građevinski projekt koji je 
financiran privatnim sredstvima u tom razdoblju. Oba projekta su okarakterizirana 
planiranjem utemeljenim na ograničenim podacima s obzirom da su predstavljali 
prekretnicu u građevinarstvu, odnosno slični projekti nisu postojali. Međutim, vodstvo 
SAD-a se kod gradnje Panamskog kanala moglo voditi prethodnim iskustvima 
Francuza. Nepotpuno planiranje uz loše upravljanje i lošu procjenu troškova dovelo je 
francuski projekt izgradnje Panamskog kanala do propasti. U odnosu na projekt 
Panamskog kanala koji je završio ispod postavljenog budžeta pod vodstvom SAD-a, 
loša procjena dovela je do znatnog povećanja troškova kod izgradnje Trans-Aljaska 
naftovoda čiji su konačni troškovi premašili izvornu procjenu zbog nepotpunog 
planiranja i nepredviđenih okolnosti. S obzirom na veliku radnu snagu koja je bila 
potrebna za oba projekta komunikacija je bila temelj dobrog upravljanja. Također, radi 
povećanja produktivnosti na oba projekta potrebno je bilo izgraditi infrastrukturu koja 
je omogućila povoljnije uvjete za radnike i brži rad.  
Možemo zaključiti kako su kod oba projekta prisutni financijski, politički, meteorološki 
izvori te ljudski potencijali kao izvori rizika. Financijski izvor rizika se odnosi na 
financijsku zahtjevnost oba projekta s obzirom na njihovu veličinu i složenost. U slučaju 
Francuza kod izgradnje Panamskog kanala financijska podrška je izostala i projekt je 
propao. U ovoj konkretnoj situaciji pojavio se rizik resursa i utjecao na neuspjeh 
projekta. Kod oba projekta ljudski potencijali se kao izvor rizika odnose na nedostatak 
stručnosti što isto predstavlja rizik resursa. Provela se strategija dijeljenja rizika gdje 
se zajedničkim poduhvatom (joint venture) na oba projekta nedostatak stručnosti 
nadoknadio znanjem i iskustvom treće strane i time iskoristila prilika. Kod projekta 
gradnje Panamskog kanala SAD je sklopio ugovor sa kompanijom General Electric 
zbog njezine stručnosti u električnim sustavima, dok je kod Trans-Aljaska naftovoda 
udruženo znanje i iskustvo kompanija koje su bile stručne u gradnji cjevovoda, sa 
kompanijama koje su bile stručne u gradnji na hladnom području Aljaske. Ukoliko se 
nedostatak stručnosti ne bi riješio postojala bi mogućnost da se učini više pogrešaka 
koje bi zahtijevale ispravljanje te time dodatne troškove i vrijeme. Također, gubitak 
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projektnog menadžera kod projekta izgradnje Panamskog kanala je predstavljao rizik 
resursa, a u slučaju da se u kratkom roku nije pronašla adekvatna zamjena moglo je 
doći do prekoračenja roka završetka projekta (rizik rasporeda). Suprotno tome, 
projektu Trans-Aljaska naftovod su prijetili štrajkovi (rizik rasporeda) koji su uspješno 
blokirani strategijom izbjegavanja rizika koja se odnosila na sporazum „Project Labor 
Agreement“. U slučaju da taj rizik nije izbjegnut doveo bi do povećanja troškova (rizik 
resursa) zbog zahtjeva za povećanjem plaća radnika od strane sindikata.    
Politički izvor se kod projekta Trans-Aljaska naftovod odnosi na spor sa domorocima i 
aktivističkim grupama što predstavlja rizik rasporeda zbog mogućeg prekoračenja 
postavljenog roka završetka. Suprotno tome, kod projekta izgradnje Panamskog 
kanala odnosi se na situaciju gdje voditelj projekta John Wallace nije mogao 
samostalno donositi odluke bez uplitanja povjerenstva iz SAD-a što je znatno usporilo 
donošenje odluke i zakompliciralo dokumentaciju te je također predstavljalo rizik 
rasporeda. Kod oba projekta poduzeta je strategija izbjegavanja rizika gdje se išlo na 
otklanjanje uzroka, ukidanje birokracije u slučaju projekta izgradnje Panamskog kanala 
i postizanje sporazuma sa domorocima i aktivističkim grupama kod projekta Trans-
Aljaska naftovod.  
Kod oba projekta meteorološki izvor rizika je vezan uz lokaciju s obzirom na posebne 
klimatske uvjete koja su obilježila oba projekta. Kod projekta izgradnje Panamskog 
kanala klimatski uvjeti na tropima pogoduju komarcima koji su prenosili bolesti kao što 
su malarija i žuta groznica. Te bolesti doveli su do gubitka života, dakle, odnose se na 
rizik resursa. Radi rješavanja tog značajnog problema provedena je strategija 
smanjivanja vjerojatnosti rizika u obliku zdravstvenih mjera za njihovo suzbijanje. 
Ukoliko se taj problem ne bi riješio smanjenje resursa (gubitak života ljudi) dovelo bi 
do odgode završetka projektnih aktivnosti i time prekoračenja roka projekta. Također, 
kišne sezone i potresi pogodovali su klizištima koja su predstavljala rizik resursa, te se 
u tom slučaju prešlo na manji nagib, dakle, također je poduzeta strategija smanjivanja 
vjerojatnosti rizika. Klizišta su uzrokovala gubitak opreme i dodatne radove, čime 
nerješavanje ovog rizika dovodi do dodatnih troškova i odgoda te time prekoračenja 
roka (rizik rasporeda). Suprotno projektu izgradnje Panamskog kanala, projekt Trans-
Aljaska naftovod su uz potrese obilježili hladni klimatski uvjeti. Ti uvjeti zahtijevali su 
promjene u dizajnu (rizik opsega) kako bi se prilagodili klimatskim uvjetima i potresima. 
Te promjene u dizajnu predstavljaju strategiju izbjegavanja rizika. U slučaju da se 
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promjene nisu izvršile postojala je opasnost nastajanja ozbiljnih štetnih posljedica koje 
bi zahtijevale dodatno vrijeme i novac za njihovo ispravljanje te time predstavljalo rizik 
za resurse i raspored.    
Kod projekta Trans-Aljaska naftovod strategija je bila brzo završavanje projekta, u tom 
kontekstu se može spomenuti rizik kvalitete s obzirom da takva strategija može dovesti 
do tehničkih pogrešaka čime se dovodi u opasnost kvaliteta isporučenog projektnog 
proizvoda. Dakle, s obzirom da je rasporedu pridana velika pažnja može se 
pretpostaviti kako je rješavanje štrajkova bilo prioritet, te je upravo izbjegavanje 
štrajkova igralo jednu od važnijih uloga kod brzog završavanja projekta. Kod projekta 
izgradnje Panamskog kanala smanjivanje vjerojatnosti bolesti je postalo prioritetom tek 
angažiranjem Johna Stevensa kao voditelja projekta jer je znao koje posljedice taj rizik 
može ostaviti na raspored i resurse, primjerice u obliku većih troškova, kašnjenja 
rasporeda, niskog morala radnika i slično. Na temelju opisanog možemo pretpostaviti 
kako je kod oba projekta provedena analiza rizika. 
Kod projekta izgradnje Panamskog kanala od strane Francuza nadzor i kontrola nisu 
provođeni s obzirom da rizici nisu identificirani, strategije odgovora nisu definirane te 
nisu imali na temelju čega utvrditi odstupanja. Također, iako su neke promjene uočene 
nije poduzeto nikakvo revidiranje plana. Dakle, možemo zaključiti kako u tom slučaju 
konkretnog nadzora i kontrole od strane Francuza nije ni bilo te je neuspjeh projekta 
bio jedini mogući ishod. Suprotno tome, John Stevens kao voditelj projekta za interes 
SAD-a, dokumentirao je sve načine i sredstva za obavljanje rada te je na temelju te 
dokumentacije mogao provoditi odgovarajući nadzor i kontrolu. Također, George 
Goethals uveo je novine „Canal Record“ koje su činile jedan oblik izvještaja o napretku, 
što upućuje na to da su nadzor i kontrola provedeni u slučaju vođenja projekta od 
strane SAD-a. U slučaju projekta Trans-Aljaska naftovod nadzor i kontrola su imali 
važnu ulogu. Alyeska Pipeline Service Company je sklopila sporazum sa Vladom 
Aljaske kojim prihvaća tehničke i ekološke zahtjeve za zaštitu javnog interesa s 
obzirom da je gradila naftovod na javnim površinama. Bez implementiranja i poštivanja 
tih zahtjeva napredak projekta nije bio ostvariv. Kako bi se osiguralo da se sporazum 
poštuje pregledavali su se dizajn sustava, građevinski planovi te su se nadzirale 
građevinske aktivnosti. Također, složen i tijesan raspored izgradnje zahtijevao je 
sveobuhvatni sustav za kontrolu projekta radi učinkovitog djelovanja. Sustav koji je 
uključivao kontrolu troškova, upravljanje zalihama i drugo izmijenjen je tijekom 
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razdoblja od 1974. do 1977. s obzirom da se inicijalno nisu mogle pružati detaljne 
aktualne informacije o stvarnim troškovima, te su revizori identificirali brojne 
nedostatke revizijom sustava nabave i zaliha. Uz to su vlasničke kompanije zadržale 
kontrolu nad projektom kroz građevinski odbor koji se mjesečno susretao sa vrhovnim 
menadžmentom Alyeske i odobravao ili modificirao sve glavne odluke (United States 
General Accounting Office, 1978.).   
Potrebno je i istaknuti kako je francuski projekt izgradnje Panamskog kanala bio 
masovan izazov za tehnologiju kasnih 1800-ih. Uz to opseg projekta nikad nije bio 
jasan, planiranje nikada nije bilo temeljito, promjene u radu su bile česte i neformalne, 
rizici nisu učinkovito identificirani ili su bili zanemareni, dok je izvještavanje o projektu 
bilo rijetko i netočno. U tom razdoblju akademici su tek počeli gledati na projektni 
menadžment kao predmet, te nije bilo jasne ideje o tome koji je bio opseg projektnog 
menadžmenta (Coyne et. al., n.d.). Američki projekt izgradnje Panamskog kanala 
uspio je u velikoj mjeri zbog rigorozne i disciplinirane primjene dobrih projektnih praksi, 
posebno upravljanje rizicima. Ideje koje su na kraju pridonijele uspjehu projekta, što je 
radilo, a što nije, koriste se za pokazati vrijednosti načela upravljanja projektnim 
rizicima. Pod vodstvom Stevensa sav rad je bio definiran i planiran, odredio je do 
najsitnijih detalja kako kanal treba biti izgrađen. Dakle, upravljanje se temeljilo na 
činjenicama, a ne na pogađanju, a njegova precizna dokumentacija je služila kao 
temelj za rad tijekom trajanja projekta (Kendrick, n.d.). Dok je projekt izgradnje 
Panamskog kanala proveden prije početka projektnog menadžmenta kao znanstvene 
discipline, projekt Trans-Aljaska naftovod je realiziran nakon 1950. godine kada je bila 
dostupna teorijska perspektiva projektnog menadžmenta. Također, lekcije naučene iz 
tog projekta su detaljno dokumentirane te služe kao temelj za slijedeće građevinske 
projekte, ali i moderno upravljanje projektima.  
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6. Zaključak 
Rizici su neizostavni dio svakog projekta. Mogu se pojaviti tijekom svake faze životnog 
ciklusa projekta i utjecati na njegovu uspješnost. Iako se rizik često spominje u 
negativnom kontekstu, potrebno je skrenuti pozornost i na rizike koji mogu pozitivno 
pridonijeti projektnim ciljevima u smislu ubrzanja vremenskog rasporeda, manjih 
troškova od planiranih i slično.  
Osobe koje sudjeluju u projektu moraju biti svjesne postojanja raznih rizika te pomoći 
u njihovom identificiranju. Važno je projektno osoblje obučiti za upravljanje rizicima te 
međusobno komunicirati o rizicima kako bi se podigla svijest o njihovom mogućem 
utjecaju na projekt. Potrebno je stvoriti poticajno okruženje za upravljanje projektnim 
rizicima kako bi projektno osoblje aktivno sudjelovalo u identificiranju, analiziranju, 
upravljanju i nadziranju rizika. Kod upravljanja projektnim rizicima bitno je uključiti sve 
projektne sudionike s obzirom da su svi sudionici projekta odgovorni za njegovu 
uspješnost.  
Kod svakog poslovanja te i pokretanja projekta bitna je stavka planiranje. S obzirom 
na važnost procesa upravljanja projektnim rizicima potrebno je pripremiti se kako bi se 
kreirala odgovarajuća podloga za početak upravljanja rizicima. Upravljanje projektnim 
rizicima kao kontinuirani proces omogućuje lakše suočavanje sa raznim 
neizvjesnostima koje mogu ugroziti projektne ciljeve. Međutim, nužno je proaktivno 
upravljati rizicima kako bi se pripremilo za pojavu nesigurnih događaja tijekom trajanja 
projekta. Dakle, nužno je pripremiti odgovarajuće preventivne ili korektivne akcije koje 
će pridonijeti učinkovitoj realizaciji projekta i time ga zaštititi od štetnih učinaka rizika. 
U suprotnom se može značajno naštetiti realizaciji projekta ako se čeka da se rizik 
dogodi.     
Identificirane rizike i njihova obilježja je potrebno zapisati u registar rizika koji se 
nadopunjuje novim dostupnim informacijama te služi kao okvir pri svim fazama 
procesa upravljanja rizicima. Identificiranim rizicima se određuju prioriteti kako bi se 
veća pozornost usmjerila na rizike značajne za projekt i time spriječile značajne 
posljedice koje ti rizici mogu uzrokovati. Također, ovim pristupom se učinkovitije 
iskorištavaju sredstva dodijeljena upravo za upravljanje rizicima.  
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Na temelju dostupnih informacija razvijaju se prikladne strategije koje će minimizirati 
negativne posljedice rizika ili maksimizirati pozitivne učinke. Uz kreiranje prikladnih 
strategija odgovora na rizike nužno je razviti i kontingencijski plan koji će se aktivirati 
postizanjem određenih uvjeta. Iako se strategijama mogu smanjiti neizvjesnosti tijekom 
trajanja projekta, ipak postoje faktori koji se ne mogu predvidjeti i upravo je zbog toga 
potrebno na svakom projektu stvoriti određene rezerve koje će ublažiti utjecaje takvih 
iznenadnih situacija.    
S obzirom da je upravljanje projektnim rizicima kontinuirani proces nužno je konstantno 
nadziranje i ažuriranje svih potrebnih stavki novim utvrđenim promjenama. Također, 
dokumentiranjem akcija i iskustava na projektu stvara se baza znanja koja će olakšati 
upravljanje kod budućih sličnih projekata. 
Zaključili smo da je nedostatak stručnosti kao značajan rizik resursa predstavljao rizik 
kod oba opisana projekta te se za upravljanje tim rizikom išlo na strategiju dijeljenja 
rizika gdje se udruživanjem znanja i iskustva ta prepreka prevladala. Uz strategiju 
dijeljenja korištene su strategija smanjivanja vjerojatnosti rizika te izbjegavanja rizika 
kao odgovori na određene vrste rizika. Od tih vrsta rizika najprisutniji su bili rizici 
resursa i rizici rasporeda. Značajna za oba projekta je bila i lokacija zbog koje su bili 
prisiljeni promijeniti izvorni dizajn radi daljnjeg napretka projekta. Nadzor i kontrola, te 
dokumentiranje naučenih lekcija su zabilježeni kod oba projekta. Dokumentirane 
lekcije pružaju smjernice za primjenu dobre prakse upravljanja projektima, posebno 
upravljanje rizicima. Projektu Trans-Aljaska naftovod je bila dostupna teorijska 
perspektiva projektnog menadžmenta čiji se počeci javljaju kod projekta izgradnje 
Panamskog kanala. Također, možemo navesti da su oba projekta pridonijela 
inovativnim dizajnerskim rješenjima koja se primjenjuju i danas.  
Možemo zaključiti kako je potrebno jasno definirati ciljeve i korake za ostvarenje istih 
kako se ne bi previše lutalo u potrazi za rješenjem, odrediti stručni kadar koji će 
učinkovito riješiti svaku prepreku na putu prema cilju te iskusnog projektnog 
menadžera koji će komunicirati sa svima uključenim u projekt i voditi ih svojim 
smjernicama na pravi put. Također, uključivanjem mišljenja zainteresiranih strana 
moguće je unaprijediti projekt s obzirom da njihove kritike mogu ukazati na određene 
nedostatke na projektu. 
 
62 
 
Popis literature  
Knjige: 
1. ABKOWITZ, M. D. (2008.) Operational Risk Management – A Case Study 
Approach to Effective Planning and Response. New Jersey: John Wiley & Sons, 
Inc.       
2. BENNETT, F. L. (2003.) The Management of Construction: A Project Life Cycle 
Approach. London: Butterworth Heinemann 
3. HORINE, G. M. (2009.) Absolute Beginner´s Guide to Project Management. 
Second edition. Indianapolis: Que 
4. KENDRICK, T. (2003.) Identifying and Managing Project Risk – Essential Tools 
for Failure-Proofing Your Project. New York: AMACOM 
5. KERZNER, H. (2009.) Project Management – a systems approach to planning, 
scheduling, and controlling. Tenth edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
6. MEAD, R. D. (1978.) Journeys Down the Line: Building the Trans-Alaska 
Pipeline. New York: Doubleday 
7. MEREDITH, J. R., MANTEL, S. J. (2009.) Project Management – a managerial 
approach. Seventh edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.    
8. OMAZIĆ, M. A. i BALJKAS, S. (2005.) Projektni menadžment. Zagreb: Sinergija 
9. PMI (2011.) Vodič kroz znanje o upravljanju projektima (Vodič kroz PMBOK). 
Četvrto izdanje. Zagreb: MATE 
10. WESTLAND, J. (2006.) The project management life cycle. London: Kogan 
Page  
11. WIDEMAN, R. M. (1992) Project and Program Risk Management – A Guide to 
Managing Project Risks and Opportunities. Pennsylvania: Project Management 
Institute  
12. WYSOCKI, R. K., MCGARY, R. (2003.) Effective Project Management. Third 
Edition. Indianapolis: Wiley 
63 
 
13. ZEKIĆ, Z. (2010.) Projektni menadžment – upravljanje razvojnim promjenama. 
Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci  
Znanstveni članci: 
1. JUTTE, B. (n.d.) 10 Golden Rules of Project Risk Management. Project Smart. 
[Online] Dostupno na: www.projectsmart.co.uk [Pristupljeno: 13. rujan 2016.]  
2. SHAKER, K. (2010.) The Seven Deadly Sins of Risk Management. Project 
Smart. [Online] Dostupno na: www.projectsmart.co.uk [Pristupljeno: 18. rujan 
2016.] 
3. VARGA, G. (2008.) Upravljanje projektnim rizicima: kvalitetno predviđanje 
okolnosti. Info Trend. [Online] 165 (11) str. 47 – 50. Dostupno na: 
http://www.infotrend.hr [Pristupljeno: 20. kolovoz 2016.] 
Internet izvori: 
1. COYNE, D. et. al. (n.d.) Risk Analysis of the Panama Canal [Online] Dostupno 
na: http://www.slideshare.net/SstienGiancola/e1-panama-canal-risk-analysis 
[Pristupljeno: 23. studeni 2016.] 
2. DNEVNI AVAZ (2014.) Prije sto godina izgrađen Panamski kanal, najveće 
građevinsko remek djelo [Online] Dostupno na: 
http://www.avaz.ba/clanak/140390/prije-sto-godina-izgraden-panamski-kanal-
najvece-gradevinsko-remek-djelo?url=clanak/140390/prije-sto-godina-
izgraden-panamski-kanal-najvece-gradevinsko-remek-djelo [Pristupljeno: 22. 
listopad 2016.] 
3. ESI INTERNATIONAL (2007.) Project Management – Managing Project Risks 
[Online] Dostupno na:  
https://www.yumpu.com/en/document/view/19259295/managing-project-risk 
[Pristupljeno: 22. rujan 2016.] 
4. FORTE Management Consulting (n.d.) Managing Project Risks – A Practical 
Approach [Online] Dostupno na:  
https://www.yumpu.com/en/document/view/47649265/managing-project-risk-a-
practical-approach-gt-islig [Pristupljeno: 22. rujan 2016.] 
64 
 
5. GALE ENCYCLOPEDIA (2000.) Alaskan Pipeline, Building of [Online] 
Dostupno na: http://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-
transcripts-and-maps/alaskan-pipeline-building [Pristupljeno: 10. listopad 
2016.] 
6. HASKIN, F. J. (1913.) The Panama canal [Online] Dostupno na: 
https://www.yumpu.com/en/document/view/12292950/the-panama-canal  
[Pristupljeno: 03. listopad 2016.] 
7. HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA (n.d.) Panamski kanal [Online] Dostupno na: 
http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46379  
[Pristupljeno: 02. listopad 2016.] 
8. KENDRICK, T. (n.d.) A Tale of Two Projects: The Panama Canal and the Birth 
of Project and Risk Management [Online] Dostupno na: 
http://www.failureproofprojects.com/Panama2006.pdf [Pristupljeno: 23. studeni 
2016.] 
9. UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE (1978.) Lessons Learned 
From Constructing The Trans-Alaska Oil Pipeline [Online] Dostupno na: 
http://www.gao.gov/assets/130/123008.pdf [Pristupljeno: 23. studeni 2016.] 
10. UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE (1977.) 
Planning and Construction of the Trans-Alaska Pipeline [Online] Dostupno na: 
http://www.gao.gov/assets/100/98572.pdf [Pristupljeno: 10. listopad 2016.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
 
Popis tablica  
Tablica 1. Zavisnost između rizika ........................................................................ 12 
Tablica 2. Primjeri definicija raspona učinka za četiri projektna cilja ................ 25 
Tablica 3. Rizični događaji po fazama................................................................... 27 
Tablica 4. Primjer raspona procjena projektnih troškova ................................... 36 
 
Popis slika 
Slika 1. Elementi projektnog rizika .......................................................................... 4 
Slika 2. Krivulje tolerancije na rizik ....................................................................... 13 
Slika 3. Uvjeti kod upravljanja projektnim rizicima .............................................. 20 
Slika 4. Primjer strukture raščlambe rizika ........................................................... 24 
Slika 5. Stupanj projektnog rizika kroz različite faze životnog ciklusa projekta 26 
Slika 6. Matrica vjerojatnosti i učinka ................................................................... 33 
Slika 7. Razlika između japanske i američke industrije u određivanju prioriteta 
rizika ........................................................................................................................ 34 
Slika 8. Primjer analize troškovnih rizika (Monte Carlo simulacija) ................... 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
Sažetak 
Projekt je kao jedinstveni pothvat obilježen raznim rizicima koji mogu utjecati na 
ostvarenje cilja u okviru planiranog rasporeda, budžeta, kvalitete i opsega. Projektni 
rizik predstavlja neki budući nesiguran događaj koji može negativno ili pozitivno utjecati 
na ciljeve projekta. U radu se prikazane vrste rizika i mogući razni izvori iz kojih 
proizlaze projektni rizici, te s obzirom da su u prihvaćanje ili neprihvaćanje određenog 
projektnog rizika uključeni stavovi pojedinaca ili organizacije definirana je tolerancija 
na rizik. Upravljanje projektnim rizicima je sastavni dio upravljanja projektom te se 
zanemarivanjem tog procesa smanjuje vjerojatnost za uspjeh projekta. Prvi korak ka 
uspješnom procesu upravljanja rizicima je planiranje upravljanja rizicima gdje se 
definira način na koji će se taj proces provesti. Nakon toga slijedi identificiranje rizika i 
određivanje prioriteta istima kako bi se za najznačajnije rizike mogle odrediti strategije 
odgovora čime bi se smanjila vjerojatnost pojave i/ili utjecaj rizika u slučaju prijetnji, te 
povećala vjerojatnost pojave i/ili utjecaj rizika u slučaju prilika. Bitnu ulogu u procesu 
upravljanja rizicima ima i nadzor kojim se utvrđuje da li se sve odvija prema planu. 
Temeljem analize dvoje opisanih velikih građevinskih projekata u radu došli smo do 
zaključka da je potrebno isplanirati sve korake u sitne detalje kako bi svi uključeni u 
projekt razumjeli što, kada, kako i zašto je potrebno napraviti radi povećanja 
uspješnosti projekta. Također, zaključujemo da iskusni projektni menadžer i stručni 
kadar uz postojeću bazu podataka značajno pridonose svojim znanjem i iskustvom u 
realizaciji projekta te da otvorena komunikacija predstavlja temelj za uspješno 
identificiranje, analiziranje, upravljanje i nadziranje projektnih rizika.     
Ključne riječi: projektni rizici, vrste rizika, izvori rizika, tolerancija na rizik, upravljanje 
projektnim rizicima, planiranje upravljanja rizikom, identificiranje rizika, analiza rizika, 
planiranje odgovora na rizik, nadzor rizika 
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Summary 
The project as a unique venture is marked by various risks that may affect the 
achievement of the objective in limits of planned schedule, budget, quality and scope. 
Project risk is an uncertain future event that may have a negative or positive impact on 
project objectives. This work shows the types of risks and possible various sources of 
project risks, and considering that the acceptance or rejection of a particular project 
risk includes attitudes of individuals or organizations risk tolerance is defined. Project 
risk management is an integral part of the project management and the negligence of 
the process reduces the likelihood of success of the project. The first step to successful 
risk management process is a risk management plan which defines the way in which 
this process will be carried out. This is followed by the identification of risks and their 
prioritization in order to determine response strategies for the most significant risks to 
reduce the probability and/or impact of risks in case of threats, and increase the 
probability and/or impact of risks in case of opportunity. Control of risks is an important 
part of the risk management process which determines whether everything is going 
according to plan. Based on the analysis of two described major construction projects 
in the work we have come to the conclusion that it is necessary to plan all the steps in 
small details so all staff involved in the project understand what, when, how and why it 
is necessary to do in order to increase the success of the project. Also, we conclude 
that an experienced project manager and professional staff with an existing database 
significantly contribute with their knowledge and experience in realization of the project 
and that open communication is the basis for successfully identifying, analyzing, 
managing and controlling project risks. 
Keywords: project risks, risk types, risk sources, risk tolerance, project risk 
management, plan risk management, identifying risks, risk analysis, plan risk 
response, monitor and control risks 
